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Insinöörityössä tutkittiin viivästyneiden ja puutteellisten suunnitelmalähtötietojen ongelma-
kenttää kauppakeskushankkeissa. Kauppakeskuksen vuokrattavat liike- ja ravintolatilat rää-
tälöidään käyttäjien konseptien mukaiseksi. Vuokrattavan tilan viivästyneet suunnitelmaläh-
tötiedot aiheuttavat tuotannolle häiriöitä ja viiveitä. Tutkimuksessa esitettiin tietomallipoh-
jaista työkalua tutkimusongelman kehittämiseen. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko käyt-
täjän suunnitelmaratkaisujen paremmalla havainnoinnilla jouduttaa lähtötietojen saamista ja 
nopeuttaa käyttäjämuutosprosessin läpimenoaikaa.  
 
Tutkimuksessa havainnoitiin nykyistä käyttäjämuutosprosessia osallistumalla käyttäjäsuun-
nittelupalavereihin ja perehtymällä yrityksen ohjeisiin kauppakeskusten liiketilasuunnitte-
lusta. Lähtötietojen ongelmakenttää tutkittiin kirjallisuustutkimuksella ja haastattelemalla 
kauppakeskushankkeissa työskennelleitä toimihenkilöitä. Tutkimuksessa tunnistettiin käyt-
täjäryhmä, jolle lähtötietojen viivästyminen ja puutteellisuus on ollut ominaista. Työssä tut-
kittiin, voiko tietomallipohjainen työkalu jouduttaa suunnitelmalähtötietojen saamista kysei-
seltä käyttäjäryhmältä. 
 
Tärkeä havainto tietomallipohjaista työkalua määritettäessä oli tarve muuttaa tietomalliin 
mallinnettuja objekteja käyttäjäsuunnittelupalaverissa. Tietomallin luonnostelumahdollisuus 
auttaisi havainnollistamaan ratkaisuehdotusta suunnitelmalle ja jouduttaisi vaikeaksi osoit-
tautuneiden käyttäjien päätöksentekoa liiketilasuunnittelussa. 
 
Työssä selvitettiin, voidaanko luonnosmallityökalu ottaa osaksi käyttäjämuutospalavereita. 
Tutkimus osoitti, että luonnosmallia ei voida tarjota erillisenä suunnittelupalveluna, jossa 
NCC Suomi Oy suunnittelisi luonnosmallilla liiketilan alusta loppuun. Luonnosmallia voidaan 
käyttää suunnitteluratkaisujen havainnollistavana apuvälineenä jouduttaen lähtötietojen 
saamista käyttäjältä, joka ei muuten pysty lähtötietoja tuottamaan. Luonnosmalli ei toimi ra-
kentamisen lopullisena suunnitelmana. Liiketilan suunnitelmien lähtötiedot siirretään 
layoutille, joka toimii lähtötietona arkkitehdin suunnitelmille. 
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Kauppakeskuksen liike- ja ravintolatilat räätälöidään vuokralaisen tarpeiden ja toiveiden 
mukaan. Rakennuttajan ja vuokralaisen välisessä vuokrasopimuksessa määritetyn pe-
rusvarustetason ylittäviä ja siitä poikkeavia rakennus- ja asennustöitä kutsutaan fit-out -
töiksi [8]. Tavanomaisia muutoksia perusvarustetasoon muodostuu liiketilan myymälä-
konseptin mukaiseen ilmeeseen mukaistamisesta ja vuokralaisen toiminnan asettamista 
vaatimuksista tilan tekniikkaan. Ravintola- ja kahvilatiloissa toiminta asettaa vaatimuksia 
tilan ilmamäärälle, sähkön tarpeelle sekä vesipisteille ja viemäreille. 
Vuokralaisen kanssa solmittavan vuokrasopimuksen yhteydessä selvitetään liiketilan pe-
rusvarustetasosta poikkeavat tarpeet. Tarpeet voivat koskea rakennus- ja asennustöitä 
esimerkiksi väliseiniin, välioviin, kalusteisiin, varusteisiin ja pintamateriaaleihin. Tiedot 
kootaan suunnitelmien lähtötiedoiksi, jotka viedään eteenpäin arkkitehdille. Suunnitelmat 
esitetään arkkitehdin piirtämissä työpiirustuksissa, jotka toimivat suunnittelua, hankintaa 
ja tuotantoa palvelevina suunnitelmina. 
Fit-out -töiden hallinta on tärkeä menestystekijä kauppakeskushankkeissa. Rakennus-
vaiheessa tapahtuva muutos vaikuttaa useaan rakennushankkeen osaprosessiin; erityi-
sesti suunnitteluun, hankintoihin ja tuotantoon. Muutokset vaikuttavat luonnollisesti myös 
hankkeen resurssitarpeisiin, aikatauluun ja kustannuksiin. Muutostiedon tulee käsittää 
sitä koskettavat osapuolet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään tarpeet-
tomilta lisäkustannuksilta ja aikatauluviiveiltä. Huonosti hallittuina muutostyöt aiheuttavat 
tarpeetonta häiriötä tuotannolle. 
Tuotannolle häiriötä aiheutuu viivästyneistä ja virheellisistä lähtötiedoista. Pääurakoitsi-
jan laatima lähtötietoaikataulu on laadittu sisävalmistusaikataulun mukaan niin, että läh-
tötietojen pohjalta tapahtuva suunnittelu ja hankintojen aloittaminen sekä muutosten to-
teuttaminen olisi aikataulullisesti mahdollista. [9.] Käyttäjälähtöisten muutosten ollessa 
olennainen osa kauppakeskusrakentamista pyritään niiden estämisen sijaan hallitse-





1.1 Tavoitteet, kysymykset ja tehtävä  
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää fit-out-suunnitteluprosessin ja viivästyneiden suun-
nitelmalähtötietojen ongelmakenttä. Tavoitteena on kehittää fit-out-suunnittelu-prosessia 
ja erityisesti selvittää, voidaanko toteutuskelpoisten suunnitelmalähtötietojen saamista 
vuokralaiselta jouduttaa.  
Opinnäytetyön tutkimusongelmaksi tunnistetaan fit-out-suunnitteluprosessissa lähtötie-
tojen viivästyminen ja puutteellisuus. Tutkimusongelman osaongelmia ovat:  
 Käyttäjällä ei ole riittävää ymmärrystä suunnitelmaratkaisuista. 
 Käyttäjä ei ymmärrä fit-out-prosessin vaatimaa aikaa. 
Opinnäytetyössä tutkitaan luonnosmallin mahdollisuutta jouduttaa lähtötietojen saamista 
vuokralaiselta. Työn empiirisessä osassa havainnoidaan tutkimusympäristön nykyistä fit-
out-suunnitteluprosessia ja palaverikäytäntöä. Tutkimuksessa käytettävää tietomallin 
sovellustapaa kutsutaan tutkimuksessa luonnosmalliksi. Tutkimuksessa selvitetään, so-
veltuuko tutkittava luonnosmalli yrityksen nykyiseen käyttäjäsuunnittelupalaverikäytän-
töön. Luonnosmallin tuominen mukaan käyttäjämuutospalavereihin perustuu hypotee-
siin, jonka mukaan liiketilojen suunnitellussa kokemattomalle vuokralaiselle tietomallin-
nus havainnollistaa tulevaa liiketilaa ja sen tilantarpeita perinteisiä suunnitelmia parem-
min.  
Tutkimusympäristön ymmärtämiseksi työssä kuvataan kauppakeskushankkeen omi-
naispiirteet ja osapuolet sekä esitetään nykyisen käyttäjäsuunnitteluprosessin kulku ja 
viivästyneiden lähtötietojen ongelmakenttä. Tutkimuksen lopputuotoksena kuvataan, so-
veltuuko tietomallipohjainen luonnostyökalu tutkimusongelman kehittämiseksi. 
1.2 Työn rajaus 
Opinnäytetyön tutkimusympäristönä toimii kirjoitushetkellä rakentamisvaiheessa oleva 
Laajasalon uusi ostoskeskus -hanke. Tutkimusongelma perustuu opinnäytetyön toimek-
siantajan (NCC Suomi Oy, talonrakennusyksikkö) kauppakeskushankkeissa tunnista-
maan kehityskohteeseen fit-out -töiden hallinnassa. Opinnäytetyö perustuu NCC Suomi 
Oy:n nykyiseen toimintatapaan ja sen kehittämiseen eikä ota kantaa muiden toimijoiden 





Tutkimuksen näkökulma on kauppakeskusrakentamisessa, hankemuodoissa, joissa 
pääurakoitsijalla on myös suunnitteluvastuu. Tutkimus ei ota kantaa osapuolten toimin-
taan ja vastuisiin muissa hankemuodoissa. Työn kannalta ei ole tarkoituksenmukaista 
kuvata kaikkia kauppakeskusrakentamiseen liittyviä sidosryhmiä, vaan kuvata olennai-
set toimijat vuokralaissuunnitteluprosessin hahmottamiseksi.  
Tutkimuksessa kartoitetaan fit-out-prosessin ongelmakenttää, mutta tutkimus rajataan 
tutkimaan havainnollistavuuden mahdollisuuksia lähtötietojen jouduttajana. Tutkimuksen 
hypoteesin mukaan liiketilojen suunnittelussa kokemattomalle vuokralaiselle tietomallin-
nus havainnollistaa tulevaa liiketilaa ja sen tilantarpeita perinteisiä suunnitelmia parem-
min. 
Tutkimus rajataan liiketilasuunnittelussa vähän tai ei lainkaan kokemusta omaaviin vuok-
ralaisiin. Tutkimuksessa kyseistä vuokralaisryhmää kutsutaan kertarakentajiksi (kuva 1). 
Kertarakentajien tunnistetaan vaativan paljon tukea käyttäjäsuunnitteluprosessin aikana. 
Kertarakentajien suunnitelmien lukutaito on heikkoa, ryhmä ei tyypillisesti osaa hahmot-
taa tai vaatia omia tarpeitaan toteutettavaksi eikä hahmota liiketilan sopimuksen mu-
kaista laatutasoa. [3, s. 70.] Tutkimuksessa ei huomioida ketjumaisten toimijoiden tai 
muuten liiketilasuunnittelussa kokeneiden vuokralaisten toimintaa. 
 
 Kauppakeskuksen vuokralaisryhmät. Tutkimus on rajattu kertarakentajiin (muokattu 
lähteestä: Mäkelä, I. 2013. Käyttäjämuutosten hallinta kauppakeskushankkeissa. Dip-
lomityö, s. 70). 
Tutkimuksen kohteena olevassa vuokralaissuunnittelukäytännössä vuokralainen voi pal-
kata sisustus- tai keittiölaitesuunnittelijan tukemaan liiketilasuunnittelua. Vuokralaista ei 
tähän kuitenkaan velvoiteta. Tutkimuksessa keskitytään niiden kertarakentajien tukemi-













Opinnäytetyön tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksena. Toimintatutkimuksella on 
kaksi olennaista tavoitetta: toiminnan kehittäminen ja toimintatilanteeseen vaikuttami-
nen. Tutkimus pyrkii vaikuttamaan käytännön toimintojen kehittymiseen, osallistujien ym-
märtämiskyvyn lisääntymiseen ja itse toimintatilanteen kehittymiseen. [19.]  
Tutkimus aloitetaan perehtymällä tunnistettuun kehittämistehtävään, fit-out-suunnittelu-
prosessiin, teoriassa ja käytännöllisellä tasolla. Prosessista ja ongelmakentästä hanki-
taan teoreettinen tieto kirjallisuustutkimuksen avulla sekä perehtymällä yrityksen sisäi-
seen aineistoon liiketilasuunnittelusta ja käyttäjämuutoksista. 
Tutkimuksen empiirisessä osassa havainnoidaan nykyistä vuokralaissuunnitteluproses-
sia. Olennaista on ymmärtää, onko prosessissa kehitettävää ja minkälainen uuden rat-
kaisun tulisi olla. [19.] Lisäksi haastatellaan rakennuttaja- ja urakoitsijaorganisaatiossa 
kauppakeskushankkeissa työskennelleitä toimihenkilöitä sekä kauppakeskuksen tulevia 
käyttäjiä. Kun aiheesta ja vallitsevista syy-seuraussuhteista on saavutettu riittävä ym-
märrys, edetään toimintatutkimuksessa ratkaisun laatimiseen.  
Toimintatutkimukselle on luonteenomaista tutkimusprosessin syklisyys. Tutkimuspro-
sessissa vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja toiminnan havainnointi ja reflektointi [19]. 
Tutkimuksessa ratkaisuksi ongelmaan esitetään tietomallin tuomista mukaan vuokralais-
suunnitelupalaveriin sekä uuden luomista tietomalliin. Ratkaisuehdotuksen toimivuutta 
testataan ensin käytännössä rakennuttaja- ja urakoitsijaorganisaatiossa. Ratkaisuehdo-
tusta kehitetään saadun palautteen mukaan ja koekäytetään kauppakeskuksen käyttä-
jien kanssa.  
Tutkimuksen haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Teema-
haastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Haastattelun ai-
hepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten muotoilua ja järjestystä voidaan 
muuttaa. [2, s. 203.] Haastatteluilla halutaan selvittää vuokralaisen kokemus vuokralais-
suunnitteluprosessista sekä selvittää luonnosmallin käytettävyyttä havainnollistavana 
välineenä. NCC Suomi Oy:n organisaatiossa toteutettavissa haastatteluissa pyritään sel-
vittämään fit-out-töiden ongelmakenttä sekä arvioimaan, soveltuuko opinnäytetyössä ke-
hitettävä työkalu käytettäväksi nykyisessä käyttäjämuutosprosessissa. Tutkimuksen lop-







Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön tilaajayritys sekä kauppakeskushanke, joka toi-
mii opinnäytetyön tutkimusympäristönä. Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle kuva tut-
kimusympäristön kauppakeskushankkeen kokoluokasta sekä auttaa lukijaa hahmotta-
maan tutkimusongelman todellinen ympäristö. 
2.1 NCC Suomi Oy 
NCC on pohjoismainen rakennuskonserni, joka toimii neljällä liiketoiminta-alueella. NCC 
Building vastaa asuntojen, toimistojen ja toimitilojen uudis- ja korjausrakentamisesta. 
NCC Infrastructure tarjoaa kokonaisvaltaisia infrarakentamisen palveluita. NCC Industry 
keskittyy kiviainestoimintaan ja asfaltin tuotantoon. NCC Property Development kehittää 
ja myy liikekiinteistöjä. NCC Suomi Oy omistaa lisäksi suunnittelualan tytäryhtiö Optipla-
nin, jonka suunnittelualoja ovat arkkitehti-, rakenne-, LVIAE- ja sähkösuunnittelu. [17.] 
Opinnäytetyö tehdään NCC Suomi Oy:n talonrakentamisyksikölle. Talonrakennusyk-
sikkö kuuluu NCC:n Building-liiketoiminta-alueeseen ja keskittyy toimistojen ja julkisten 
tilojen sekä myymälä- ja varastotilojen rakentamiseen. Opinnäytetyön aihe syntyi havain-
noista Laajasalon uusi ostoskeskus -projektissa.  
2.2 Laajasalon uusi ostoskeskus 
Laajasalon uusi ostoskeskus on NCC:n omaperusteinen hanke. Omaperusteisessa tuo-
tannossa rakennusliike tekee tontin hankinnan itse sekä suunnittelee, rakentaa ja mark-
kinoi kohteen. Toimeenpaneva osapuoli NCC Property Development toimii hankkeessa 
tilaajana ja rakennuttajana. NCC Building toimii hankkeen toteuttavana osapuolena.  
Laajasalon uusi ostoskeskus sijoittuu näkyvälle paikalle Laajasalontien varteen ja korvaa 
vanhan 1970-luvulla rakennetun ostoskeskuksen. Uuden ostoskeskuksen rakentaminen 
alkoi toukokuussa 2017, ja sen on määrä valmistua syksyllä 2018. Kahteen kerrokseen 
sijoittuu päivittäistavarakauppoja, kuntosali, kirjasto sekä ravintoloita ja pienempiä eri-
koiskaupan toimijoita (kuva 2). Vuokrattavaa liiketilaa keskukseen tulee 8 400 neliömet-





Elokuussa 2016 Helsingin kaupunginvaltuusto teki rakentamispäätöksen keskustan ja 
Laajasalon välille rakennettavalle raitioliikenneyhteydelle [22]. Vanhan ostoskeskuksen 
tilalle on kaavoitettu täydennysrakentamista. Laajasalon asukasmäärän arvioidaan kas-
vavan 16 000 asukkaasta (vuonna 2016) noin 35 000 asukkaaseen vuoteen 2050 men-
nessä. [21.] Uusi ostoskeskus tulee vastaamaan kasvavan Laajasalon kuluttajien päivit-
täisiin tarpeisiin. 
 








Tämän luvun tarkoituksena on antaa lukijalle kokonaiskuvaa kauppakeskushankkeista. 
Kauppakeskushankkeen osapuolet on kuvattu liiketilan vuokrausprosessin ymmärtä-
miseksi. Luku sisältää kuvauksen tutkimusympäristönä toimivan kauppakeskuksen urak-
kamuodosta sekä avoimesta rakentamisesta ja muuntojoustavuudesta, joilla voidaan 
vastata kauppakeskushankkeille luonteenomaiseen muutosalttiuteen. 
3.1 Ominaispiirteet 
Kauppakeskus koostuu liikerakennuksesta, jonka liikkeet ja palvelut avautuvat sisätilaan 
käytäville tai keskusaukioille. Kauppakeskuksessa on vähintään 10 liiketilaa ja yleensä 
vähintään 5000 m2 vuokrattavaa liiketilaa. Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ank-
kuriyritys ja joukko avainyrityksiä sekä myymälöitä ja erilaisia palveluja. Yksittäinen liike-
tila ei ylitä 50 %:a liikerakennuksen kokonaismäärästä. [25.] Kauppakeskuksen asiakas-
virran turvaamiseksi pyritään jo ennen rakentamispäätöstä varmistamaan yksi tai use-
ampi ankkurivuokralainen. Ankkurivuokralaisilla kasvatetaan hankkeen vetovoimaa ja 
varmistetaan riittävä asiakasvirta. 
Kauppakeskushankkeet ovat laajuudeltaan suuria ja ajallisesti pitkiä hankkeita. Tavan-
omaisessa kauppakeskuksessa on selkeä runkoratkaisu, jonka sisälle tehdään hank-
keesta riippuen muutamia kymmeniä vuokralaistiloja. Vuokrattavat tilat räätälöidään 
vuokralaisen konseptin ja tarpeiden mukaan. Vuokrattavien tilojen täyttäminen on hank-
keen läpi jatkuvaa työtä, eivätkä vuokralaishankinta ja rakentamisen tuotantovaihe aina 
kohtaa aikataulullisesti. Suunnittelun ja rakentamisen lähtötietojen puute ja niiden viiväs-
tyminen vaativat kauppakeskushankkeen läpivienniltä joustavuutta. 
Kaikille projekteille on ominaista, että niille on määritettävä alku ja loppu [1, s. 36.] Kaup-
pakeskushankkeiden takarajana on kaupallinen avaus. Kaupalliset avaukset on ajoitettu 
kaupallisiin sesonkeihin: juhannus- ja joulukauppaan [18]. Kauppakeskuksen käyttäjien 
liiketoiminnan kannattamiseksi takarajan pitäminen on ehdottoman tärkeää, mikä osal-






Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa, jossa toteuttaja- ja tilaajaorganisaatio 
vaihtuvat projektikohtaisesti. Rakennushankkeille on tyypillistä toiminnan kertaluontei-
suus sekä osapuolten jatkuva vaihtuminen [1, s. 35]. Hankkeen laajuus ja kesto määrää-
vät pitkälti toimijoiden lukumäärän ja tehtävät hankkeessa. Hankkeen laajuuden ja vaa-
tivuuden kasvaessa osapuolten lukumäärä kasvaa ja tehtävät eriytyvät. Osapuolten 
määrään vaikuttaa myös, missä vaiheessa hanketta ollaan [27]. 
Omistaja 
Rakennuksen omistaja voi olla osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, asunto-osakeyhtiö tai yksityis-
henkilö. Yhtiön osakkeita omistavat henkilöt tai organisaatiot käyttävät päätäntävaltaa 
yhtiössä. [27, s. 12.] 
Tilaaja 
Tilaaja on rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli. Rakennusalan markkinoilla tilaaja 
hankkii rakennuksen joko itselleen tai myy tai vuokraa rakennuksen tilojen tuleville käyt-
täjille. Tavallisissa hankemuodoissa tilaaja ostaa rakennuksen tuotannon ja suunnittelun 
ulkopuoliselta toteuttajaorganisaatiolta. [1, s. 35.] Tilaaja asettaa hankkeelle toiminnalli-
set, tekniset ja laadulliset tavoitteet sekä arvioi hankkeen laajuuden ja kiireellisyyden. 
Tilaaja voi toimia hankkeessa myös rakennuttajana mikäli omaa tehtävään riittävän am-
mattitaidon. [27, s. 11-12.] Opinnäytetyössä tilaajalla ja rakennuttajalla tarkoitetaan sa-
maa osapuolta. 
Rakennuttaja 
Rakennuttaja on hankkeen osapuoli, joka hankkii tarvittavat suunnitelmat, luvat ja rahoi-
tuksen, solmii rakennushankkeen toteutussopimukset sekä teettää ja vastaanottaa ra-
kennustyöt. [5, s. 2.] Rakennuttaja osallistuu hankkeen tavoitteiden asettamiseen, hank-
keen suunnitteluun, toteuttamisedellytysten selvittämiseen sekä valitsee suunnittelijat ja 





Rakennuttaja huolehtii hankkeen päätöksenteosta, organisoinnista ja kustannusohjauk-
sesta sekä valvoo rakennustyön toteutusta. Rakennuttamistehtävissä voi toimia raken-
nusprojektin johtoryhmä, rakennustoimikunta, rakennuskonsultti tai tehtävään riittävän 
perehtynyt henkilö. [27, s. 13.] 
Urakoitsija 
Urakoisija on rakennustyön toteuttaja. Jos hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, kutsu-
taan tätä pääurakoitsijaksi. Pääurakoitsijalle kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet. Pää-
urakoisija ostaa toisilta urakoitsijoilta urakkasuorituksia sekä erilaisia palveluja, kuten 
nosto- ja kuljetuspalveluja ja tekee erillisiä toimeksiantosopimuksia esimerkiksi suunnit-
telusta. [27, s. 14.] 
Suunnittelijat 
Pääsuunnittelija koordinoi rakennushankkeen suunnittelusta vastaavaa, eri suunnittelu-
alojen edustajista koostuvaa suunnitteluryhmää. Perinteisessä talonrakennushank-
keessa suunnitteluun osallistuvat arkkitehti, rakennustekniset suunnittelijat, LVI- ja säh-
kösuunnittelijat sekä geotekniset suunnittelijat ja tarpeen mukaan esimerkiksi automaa-
tiosuunnittelija. [27, s. 13.] 
Käyttäjä 
Rakennushankkeen kannalta tärkeät käyttäjätahot ovat tilassa toimintaa harjoittava taho 
ja kiinteistön hoidosta vastaava taho. Hankkeen tuloksena syntyvän tilan tai rakennuk-
sen on vastattava käyttäjien käyttötarkoituksen vaatimuksiin. [5, s. 3.] Opinnäytetyössä 
käyttäjällä tarkoitetaan liiketilan vuokralaista. 
3.3 Urakkamuoto 
Laajasalon uusi ostoskeskus -hanke on urakkamuodoltaan projektinjohtourakka KVR-
vastuin. Projektinjohtorakentamisessa pääurakoitsija johtaa hanketta yhteistoiminnassa 
tilaajan kanssa. Toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen jaetaan lukuisiin han-
kintoihin, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. Projektinjohtourakoitsija 
vastaa työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi myös varsinaisesta rakennustyöstä teke-





hankkeen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä laatu- ja aikataulutavoitteiden 
toteuttaminen [26].  
KVR-vastuut (KVR, kokonaisvastuurakentaminen) tuovat projektinjohtourakoisijalle to-
teuttamisvastuun lisäksi suunnitteluvastuun. Urakan tarjouksessa urakoitsija ja tämän 
alaisuudessa toimivat suunnittelijat kehittävät yhteistyössä ratkaisun, jolla rakennuttajan 
rakennukselle asettamat tavoitteet täyttyvät. Urakoitsija kantaa vastuun ehdotus-, yleis- 
ja toteutussuunnittelusta. [6, s. 4.] 
Projektinjohtorakentamisen ominaispiirteiksi tunnistetaan suunnitelmien alhainen val-
mius työtä aloitettaessa, yhteistyössä tilaajan kanssa päätettävien osasuoritusten ja osa-
puolten suuri määrä, erilaisten hankintojen paljous sekä usein kireä aikataulu ja siten 
alttius erilaisille häiriötekijöille. [23, s. 30.] 
3.4 Avoin rakentaminen ja muuntojoustavuus 
Avoin rakentaminen on rakennuksen muunneltavuutta ja joustavuutta tukeva suunnit-
telu- ja toteutusfilosofia. Avoimen rakentamisen periaatteessa rakennuksen suunnittelu 
ja toteutusprosessi jaetaan kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan proses-
siin. Jakamalla prosesseja osiin mahdollistetaan vaiheistettu päätöksenteko, joka on 
avoimen rakentamisen lähtökohta. [23, s. 37.] 
Avoimen rakentamisen filosofia tukee tuotannon joustavuutta ryhmittelemällä rakennuk-
sen kiinteään perusosaan ja muuntuvaan tilaosaan. Kiinteä perusosa koostuu pysyvim-
mistä rakenteista. Tyypillisesti kiinteään perusosaan kuuluvat perustukset ja väestön-
suoja, runkojärjestelmä, julkisivut, rakennuksen liiketiloja rajaavat rakenteet sekä vesi-
katto. Kiinteä perusosa tarjoaa sääsuojattua tilaa mahdollistaen sisätöiden käynnistämi-
sen. Lisäksi kiinteään perusosaan kuuluu talotekniikan pääosia, kuten konehuoneet ja 
kuilut. [24.]  
Muuntuvan tilaosan avulla voidaan varautua kauppakeskushankkeille ominaisiin käyttä-
jälähtöisiin suunnitelmamuutoksiin. Rakennuksen muuntuva tilaosa käsittää sisävarus-
tuksen osia, joita voidaan muuttaa myöhäisessäkin vaiheessa hanketta. Muuntuva tila-
osa koostuu yleensä seuraavista rakennus- ja laiteosista: tiloja rajaavat osat (väliseinät 
ja väliovet), laitejärjestelmien putkivedot ja johdotukset, sekä näihin liittyvät osat (alaka-





Tuotannon joustavuuden lisäksi avoimen rakentamisen mallilla pyritään rakennuksen 
käytönaikaiseen joustavuuteen. Kauppakeskuksissa käyttäjien vaihtuminen ja käyttäjien 
konseptien muuttuminen edellyttävät rakennukselta käyttövaiheen mukautumiskykyä. 
Muuntojoustavuus on rakennuksen kykyä mukautua mahdollisiin muutoksiin vuosienkin 
päästä. Rakennuksen operatiiviseksi käyttöjoustavuudeksi kutsutaan tilan mukautumis-
kykyä käyttäjän muuttuvin tarpeisiin. Muutosten väli voi vaihdella kuukausista aina muu-






Luvussa perehdytään liike- ja ravintolatilan käyttäjämuutoksiin ja suunnitelmien lähtötie-
toihin. Tutkimusongelman ymmärtämiseksi on tärkeä hahmottaa lähtötietojen merkitys 
liiketilan suunnittelulle. Luvussa kuvataan tutkimusympäristön nykyinen toimintamalli 
käyttäjälähtöisten muutostöiden hallintaan. 
4.1 Liiketilan käyttäjämuutokset 
Rakennuttajan ja vuokralaisen välisen vuokrasopimusneuvottelun yhteydessä selvite-
tään vuokralaisen tarpeita ja toiveita vuokrattavalle liiketilalle. Vuokrasopimuksessa on 
määritetty liike- ja ravintolatilojen perusvarustetaso, joka käsittää peruslaatutason mu-
kaiset kalusteet, ovet, lattia- ja pintamateriaalit sekä toiminnan mahdollistavan määrän 
sähkö- ja vesipisteitä. Vuokralaisen toiminta asettaa tiloille erityisvaatimuksia, joiden 
vuoksi perusvarustetaso jää vain harvalle toimijalle lopulliseksi vuokrasopimukseen 
määriteltäväksi tasoksi. Myymäläkonseptin tai muiden tiedossa olevien speksien mukai-
set varustetasot sisällytetään vuokrasopimuksen osaksi. Vuokrasopimuksessa nämä pe-
rusvarustetasosta poikkeavat ratkaisut eritellään erillisessä vuokrasopimuksen liit-
teessä. [3.]  
Tavallisesti perusvarustetason muutostarve muodostuu liike- tai ravintolatilan konseptin 
mukaiseen ilmeeseen mukaistamisesta sekä muutoksista tilan tekniikkaan. Vuokrattava 
toimitila on pitkälti räätälöitävissä vuokralaisen tarpeiden mukaan aina pintamateriaa-
leista liiketilan sisäisiin rakenneosiin. Vuokralaismuutokset voivat koskea liike- ja takati-
lojen sisäilmettä, alakattoa, väliseiniä, väliovia ja lattia- ja pintamateriaaleja tai teknisiä 
muutoksia tilan lämmityksessä, ilmanvaihdossa, tai vesi- ja sähköpisteiden lukumää-
rässä. [3.] 
Ravintolatiloissa käyttäjämuutosten määrä on tilan tekniikan vuoksi suuri. Yli kuusi asia-
kaspaikkaa sisältävät ravintolatilat tulee varustaa erillisellä asiakas-wc-tilalla, ja yli 25 
asiakaspaikkaa sisältävissä ravintola- ja kahvilatiloihin tulee olla liikuntaesteisille mitoi-
tettu ja varustettu wc-tila. [29.] Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa D1, D2 ja 
E7 asetetaan vaatimukset ravintolan ja keittiön ilmanvaihdolle sekä tilan viemäröinnille. 





tolatilaa ja valmistuskeittiötä varten joudutaan tavallisesti rakentamaan erillinen rasvai-
sen jäteilman poistokanava ja jätevesiviemäriin rasvanerotuskaivo. [29.] Ravintolatilan 
sähköntarve on keittiölaitteiden takia suurempi kuin tavallisen liiketilan. 
Keittiön laiteluettelosta saadaan keittiölaitteiden tarkat laitetiedot ja mitat. Keittiön suun-
nittelua varten tuotanto tarvitsee tiedon laitteiden sijoittelusta, jotta se osaa sijoitella keit-
tiötilaan ilmanvaihdon ja viemärit. Keittiölaitteiden määrä riippuu keittiön tyypistä. Ravin-
tola- ja kahvilatilojen keittiöt ovat valmistuskeittiöitä, joissa ruoan valmistus tapahtuu 
paistamalla pannussa, parilalla, uunissa tai uppokeittämällä rasvassa. [29.]  
Muutostyöllä on vaikutuksensa useaan rakennushankkeen osaprosessiin, erityisesti 
suunnitteluun, hankintoihin ja tuotantoon [4, s. 107]. Vuokralaishankinnan ollessa jatku-
vaa toimintaa ei ristiriitaa rakentamisen lähtötietotarpeen ja vuokralaishankinnan edisty-
misen välillä voida aina välttää. Tuotannon toteutuksessa muutokset vaikuttavat aikatau-
luun, kustannuksiin ja käytettäviin resursseihin. Suunnitelmien muuttuessa yhtenään jou-
dutaan päätöksiä tekemään viime hetkellä, ja siten suunnittelun, hankinnan ja rakenta-
misen on limityttävä. [23, s. 26.] Oman haasteensa muutostöihin tuo muutosten laajuu-
den arviointi. Muutos voi koskettaa vain yhtä rakenneosaa, mutta aiheuttaa vaikutuksia 
myös muihin osiin.  
4.2 Käyttäjälähtötiedot 
Käyttäjältä saatavien suunnitelmien lähtötietojen saaminen oikea-aikaisesti on tärkeää, 
jotta voidaan minimoida muutosten aiheuttama häiriö tuotantoon ja vältytään turhilta li-
säkustannuksilta. Tuotannon kannalta akuuteimpia lähtötietoja ovat rakenteisiin vaikut-
tavat tiedot, kuten väliseinät ja lattiaan tulevat läpiviennit (kaivot ja viemäröinti). [9.]  
Käyttäjämuutosprosessia ohjaamaan tehdään käyttäjäaikataulu. Käyttäjäaikataulussa 
on ilmoitettu lähtötietojen tarvepäivämäärät, jotta muutokset voidaan toteuttaa aikatau-
lussa. Käyttäjäaikataulu tehdään työmaan yleisaikataulun mukaan, jonka tarkoituksena 
on kuvata eri työvaiheiden suoritusajankohdat. Käyttäjät voivat liiketilasuunnittelussaan 
tehdä muutoksia rakennuksen muuntuvaan tilaosaan. Käyttäjäaikataulu on laadittu ra-
kentamisen yleisaikatauluun pohjautuvan sisävalmistusaikataulun mukaisesti. Raken-
nuttaja on vastuussa käyttäjiltä saatavien käyttäjälähtötietojen hankinnasta, ja pääura-





Lähtötietoaikataulu mahdollistaa suunnittelun ja hankintojen aloittamisen sekä muutos-
ten toteuttamisen aikataulullisesti [9]. Lähtötietoaikataulun tarkalla laadinnalla voidaan 
välttää turhia häiriöitä tuotannossa. Lähtöaikataulun tarvepäivämäärät on laadittu loh-
koittain tai liiketiloittain ja ilmoitettu viikon tarkkuudella. Lohkoittain toteutettaessa raken-
taminen on vaiheistettu lohkojaon mukaisesti. Tästä seuraa, että liiketilan sijoittuminen 
määrää osaltaan lähtötietojen kiireellisyyden. Liiketilan sijoittuessa rakentamisvaiheen 
alkupäähän on suunnitelmien lähtötiedot saatava aiemmin kuin kauppakeskuksen lop-
pupäässä sijaitsevan liiketilan. 
4.3 Nykyinen toimintamalli 
Vuokrasopimusneuvottelun yhteydessä vuokralaiselta selvitetään tarpeita ja toiveita lii-
ketilalle sekä mahdolliset jo olemassa olevat speksit. Vuokrasopimuksen jälkeistä pro-
sessia kutsutaan käyttäjäsuunnitteluprosessiksi (kuvio 1). Käyttäjäsuunnitteluprosessi 
tähtää toteutuskelpoisten suunnittelulähtötietojen saamiseen. Käytännössä prosessi ja-
kautuu käyttäjäsuunnittelupalavereihin. [3.] Käyttäjäsuunnittelupalavereihin osallistuvat 
tilaajan ja vuokralaisen lisäksi urakoitsijan edustaja sekä tarvittaessa arkkitehti ja talo-
tekniikkasuunnittelijat (erityistapauksissa myös rakennesuunnittelija). [8.] 
Ensimmäisessä käyttäjäsuunnittelupalaverissa käydään vuokralaisen kanssa lähtötieto-
aikataulu läpi sekä tarkistetaan ja täydennetään vuokralaisen toimittamia suunnitelmien 
lähtötietoja. Lisäksi käydään läpi rakennusprosessin käytännön asioita, kuten osapuol-
ten vastuuhenkilöt ja yhteystiedot. Toisessa käyttäjäsuunnittelupalaverissa käydään läpi 
valmistuneet suunnitelmat ja täydennetyt lähtötiedot. Kolmannessa palaverissa pyyde-
tään käyttäjän hyväksyntä arkkitehdin laatimalle liiketilan pohjakuvalle, jotta voidaan 
edetä talotekniseen suunnitteluun. Neljännen palaverin tarkoituksena on hyväksyä yh-
teisesti kaikki lähtötiedot. Käyttäjäsuunnittelupalavereita pidetään tarvittaessa useam-





































Kuvio 1. Käyttäjäsuunnitteluprosessin kulku (muokattu NCC Suomi Oy:n sisäisestä materiaalista). 
Vuokrasopimus liiketilasta 
4. käyttäjäsuunnittelupalaveri 
- Tarvittaessa suunnitelmien läpikäynti vuokralaisen kanssa 
- Kaikkien suunnitelmien hyväksyntä dokumentoidusti 
Aloituspalaveri / 1. käyttäjäsuunnittelupalaveri 
- Käyttäjän toimittamien lähtötietojen läpikäynti 
-Lähtötietoaikataulun läpikäynti 
- Suunnitteluprosessin aikataulusta sopiminen 
2. käyttäjäsuunnittelupalaveri 
- Tähän mennessä valmistuneiden suunnitel-
mien ja lähtötietojen läpikäynti 
3. käyttäjäsuunnittelupalaveri 
- Arkkitehtipohjapiirustuksen hyväksyminen talo-
tekniikkasuunnittelua varten 
Tarjoushinta muutostöille 
- Urakoitsijan esittämä tarjous hyväksyttyjen 
suunnitelmien pohjalta 
- Tilaaja ja vuokralainen hyväksyvät tarjouksen 
Toteutussuunnitelmien päivittäminen 
- Laaditut liiketilan suunnitelmat viedään toteu-











Kaikki valmiit suunnitelmat toimitetaan käyttäjän hyväksyttäväksi. Urakoitsija esittää 
muutostöille tarjouksen hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta. Tilaajan ja vuokralaisen 
hyväksyessä tarjouksen voidaan liiketilan suunnitelmat viedä toteutussuunnitelmiin, joi-
den pohjalta voidaan käynnistää hankintaa ja tuotantoa. 
Pääurakoitsijan organisaatiosta nimetään hankkeen rakennusajaksi fit-out -töistä ja käyt-
täjämuutoksista vastaava muutostyöinsinööri, joka toimii linkkinä tuotannon ja rakennut-
tajan välillä. Muutostyöinsinööri osallistuu käyttäjäsuunnittelupalavereihin käyttäjän ja ra-
kennuttajan kanssa sekä vastaa fit-out-töihin liittyvästä suunnitteluohjauksesta, kustan-
nuslaskennasta, aikatauluttamisesta ja dokumentoinnista yhteisesti sovitussa aikatau-
lussa. Muutostyöinsinööri vastaa myös talotekniikkasuunnittelusta, mikäli vuokralaisen 
tarpeet eivät poikkea oleellisesti perustason talotekniikkaratkaisuista. [8.] 
Muutostyöinsinööri toimii käyttäjäsuunnittelupalaverissa teknisenä asiantuntijana. Muu-
tostyöinsinööri tuntee työmaan tilanteen ja osaa tuoda työmaan etenemisen ja vaatimuk-







Tässä luvussa kuvataan tietomalli, joka on olennainen osa opinnäytetyössä tarkastelta-
vaa työkalua. Luvussa määritellään tietomalli, kuvataan tietomallintamista rakentami-
sessa sekä käsitellään tietomallintamiselle asetettuja tavoitteita. Tavoitteet auttavat luki-
jaa ymmärtämään tietomallinnuksen hyötyjä, jotka puolsivat tietomallin valintaa tutkimuk-
sen kohteeksi. 
5.1 Määritelmä 
Rakennuksen tietomalli (eng. BIM, Building Information Model) on digitaalinen esitys ra-
kennuksen geometriasta, tietosisällöstä ja ominaisuuksista. Kolmiulotteinen virtuaali-
malli sisältää tietoa rakennuksen tiloista, rakenteista, materiaaliominaisuuksista sekä mi-
toista ja määristä. [7.] 
Tietomallin objektit mallinnetaan tietokoneavusteisella suunnitteluohjelmistolla (eng. 
CAD, Computer Aided Design). Mallinnettava kohde, esimerkiksi seinä, piirretään CAD-
ohjelmistolla viivoista, jotka yhdistetään objektiksi. Objektiin määritetään tietosisältöä, 
kuten geometria ja tilatieto, sekä ominaisuuksia, esimerkiksi mitat, pinta-ala, maksimi-
kuorma ja materiaali. Objekti siirretään tietomalliin, jossa se kytkeytyy osaksi isompaa 
kokonaisuutta. [14.] 
Tietomallintamisen kannalta on olennaista, minkälaista tietosisältöä (dataa ja relaatioita 
muihin objekteihin) mallinnettava objekti sisältää. Mikäli objektilla, tässä tapauksessa 
seinällä, on 2D-geometria, voidaan siitä tuottaa pohjapiirustus. 3D-geometriasta voidaan 
tuottaa pohjapiirustuksen lisäksi leikkauksia, sivuprojektioita ja mittatietoa. Mikäli seinälle 
on määritetty rakennetyyppi, voidaan sitä käyttää määrälaskennassa. Relaatiot oviin ja 
ikkunoihin taas leikkaavat seinään aukkoja. [10, s. 28.] Tietomallin tietosisältö pitkälti 
määrittää, mihin kaikkeen tietomallia voidaan hyödyntää. 
Tietomalli auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista. Tietomallin koostu-
essa objekteista voidaan mahdolliset ristiriidat muiden suunnitelmien kanssa tarkastaa. 
Tarkastelu tapahtuu yhdistelmämallilla rakenteiden ja järjestelmien tilantarpeiden ris-
teämätarkasteluna. Yhdistelmämallissa samaan tiedostoon on yhdistetty mallinnettavan 





suunnittelualojen mallit voidaan tarkistaa järjestelmien ja rakenteiden periaatteellinen yh-
teensopivuus sekä rakenteiden ja järjestelmien vaatimat tilavaraukset. [16, s. 15-16.] 
Tässä tapauksessa seinää mallintavan objektin ollessa ristiriidassa esimerkiksi talotek-
niikkaa mallintavan objektin kanssa voidaan törmäyskohta havaita. Perinteisissä kaksi-
ulotteisissa piirustuksissa ristiriita jäisi helpommin huomaamatta.  
 
 Kuvakaappaus yhdistelmämallista. Värit kuvaavat talotekniikan eri järjestelmiä. 
Tietomalleja voidaan hyödyntää koko rakennuksen elinkaaren ajan suunnittelu- ja raken-
tamisvaiheessa sekä rakennusprosessin jälkeisessä käyttö- ja ylläpitovaiheessa. Kes-
keisenä hyötynä on, että kaikki rakennuksen elinkaaren aikana tarvittava tieto löytyy yh-
destä paikasta ja on kaikkien rakennushankkeen osapuolten hyödynnettävissä.  
5.2  Tietomallinnuksen tavoitteet 
Suomessa tietomallinnuksen läpimurto tapahtui vuonna 2007, kun Senaatti-kiinteistöt 
otti tietomallintamisen vaatimukseksi hankkeisiinsa [12]. Senaatti-kiinteistöt julkaisi 
vuonna 2007 yleiset tietomallivaatimukset yhdenmukaistamaan ja vakinaistamaan ra-
kentamisen toimintatapoja. Julkaisusarja päivitettiin ja laajennettiin vuosina 2011-2012 
vastaamaan tietomallin käytön nopeaa yleistymistä rakennusalalla [16]. 
Kiinteistöjen ja rakennusten tietomallinnuksen tavoitteeksi määritetään suunnittelun ja 





hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen [15, s. 2]. Tuottamalla tietomallilla tarkempaa tie-
toa, vähentämällä suunnitteluvirheitä, parantamalla suunnitelmien yhteensopivuutta 
sekä edistämällä suunnittelijoiden välistä yhteistyötä voidaan saavuttaa kokonaisuutena 
tehokkaampi suunnitteluprosessi. Tarkempi tieto tukee tuotannonsuunnittelua ja kustan-
nus- ja aikataulunhallintaa. [11, s. 11.] 
Tietomallin hyödyntämisellä havainnollistavana materiaalina voidaan tukea hankkeen 
osapuolten välistä päätöksentekoa. Havainnollistamisen tarkoituksena on kuvata suun-
nitelmaratkaisuja ja niille asetettuja vaatimuksia, kuten tilojen käyttöä ja tilantarpeita sekä 
esteettömyyttä ja määräystenmukaisuutta. Teknisten havainnemateriaalien esitystekni-
set käyttövaatimukset ovat valokuvamaisia visualisointeja alhaisemmat. Esimerkiksi värit 
kuvaavat usein erilaisia järjestelmiä todellisten materiaalien sijaan. Värit auttavat erotta-
maan yhdistelmämallissa esimerkiksi talotekniikan eri järjestelmiä toisistaan. [13, s. 2.]  
Tietomallin avulla havainnollistaminen mahdollistaa erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen ver-
tailun ja toimii kommunikaation apuvälineenä osapuolten kesken. Havainnollistavuus tuo 
lisäksi lisäarvoa asiakaspalveluun ja tukee kiinteistökehitys- ja markkinointiprosessia. 





6 Luonnosmalli käyttäjäsuunnittelupalaverissa 
Luvun tarkoituksena on kuvata tutkimuksen toteutus. Luvun alussa kerrotaan, miksi tut-
kimuksessa tutkittiin tietomallia ja kuinka tutkimus eteni luonnosmallintamismahdolli-
suuksien tutkimiseen. Lisäksi kerrotaan, miten haastattelututkimus toteutettiin. 
6.1 Mahdollisuudet 
Tietomallin tuominen mukaan käyttäjämuutospalavereihin perustuu tietomallintamisesta 
tunnistettuun mahdollisuuteen parantaa suunnitelmien havainnollisuutta ja tukea hank-
keen päätöksentekoprosesseja. [11, s. 10.] Tutkimuksen hypoteesina on, että liiketilojen 
suunnittelussa kokemattomalle vuokralaiselle liiketilan tietomalli havainnollistaa tulevan 
liiketilan tilantarpeita perinteisiä kaksiulotteisia layout-suunnitelmia paremmin. Tietomal-
lilla havainnollistamista voidaan käyttää kommunikaation tukena ja varmistaa vuokralai-
sen ymmärrys ratkaisuvaihtoehdoista ja ratkaisujen vaatimista tilantarpeista. Liiketi-
lasuunnittelun kaikissa vaiheissa on tärkeää, että rakennushankkeen toteuttava osapuoli 
ja rakennuttaja esittävät käyttäjälle tuotettavat ratkaisuvaihtoehdot käyttäjän ymmärtä-
mällä tavalla. [1.] 
Perinteisistä kaksiulotteisista työkuvista muutoksen laajuuden hahmottaminen vaatii eri 
suunnittelualojen piirustusten tarkastelua sekä useissa muutoksissa tilan hahmottamis-
kykyä kaksiulotteisista kuvista. Yhdistelmämallin avulla voidaan esimerkiksi vesipisteen 
sijoittelun muutoksen vaikutus havainnollistaa vuokralaiselle vaivattomasti. Yhdistelmä-
mallin koostuessa eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovituksesta voidaan lähtö-
tiedon kiireellisyyttä havainnollistaa muiden rakenneosien ja vuokrattavaa tilaa ympä-
röivien tilojen avulla.  
Laajasalon uusi ostoskeskus -hankkeessa tietomallia käytetään apuvälineenä käyttäjä-
muutospalavereissa, mutta yhteistä vakioitua menetelmää tietomallin hyödyntämiseen 
ei ole. Käyttäjäsuunnitteluprosessissa toimivan rakennuttajan edustajan ja toteuttajaor-
ganisaation muutostyöinsinöörin käytössä olevat tieto- ja yhdistelmämalliohjelmat ovat 
tietomallien tarkasteluversioita. Tietomallia tarkastellaan suomalaisen Solibri Oy:n kehit-
tämällä Solibri Model Viewer -ohjelmalla. Ohjelmalla voidaan tarkastella yhdistelmämal-






Tutkimuksen empiirisessä osassa nousi esille tarve muuttaa tietomalliin mallinnettujen 
objektien ominaisuuksia, kuten mallinnetun väliseinän kokoa ja sijoittelua. Käytettävissä 
olevalla Solibri Model Viewer -ohjelmalla ei itsessään voida mallintaa uutta eikä muuttaa 
mallinnetun objektin ominaisuuksia, kuten kokoa. Tietomallin muokattavuus mahdollis-
taisi luonnosvaihtoehtojen mallintamisen vuokralaissuunnittelun tueksi. Liiketilasuunni-
telman luonnosvaihtoehtoja voitaisiin mallintaa etukäteen vuokralaissuunnittelupalaverin 
keskustelun tueksi, ja muokattava malli mahdollistaisi työstämisen myös palaverin ai-
kana.  
Luonnosvaihtoehtojen vertailu tietomallissa auttaisi havainnollistamaan ratkaisuvaihto-
ehtoja sekä tukisi vuokralaisen päätöksentekoa ja lähtötietojen saamista. Lähtötietojen 
määrittäminen on ymmärrettävästi vaikeaa, mikäli vuokralaisen tarpeet eivät ole vielä 
selkiytyneet hänelle itsellekään tai hän ei osaa ilmaista tarpeitaan. Luonnosmallia voitai-
siin käyttää keskustelun tukena, erityisesti tapauksissa, joissa vuokralaiselle on selvästi 
vaikeaa hahmottaa esimerkiksi mittasuhteita.  
6.2 Tutkimuksen toteutus 
Opinnäytetyön esitutkimusvaiheessa perehdyttiin vuokralaisten käyttäjämuutoksiin kir-
jallisuustutkimuksella sekä osallistumalla Laajasalon uusi ostoskeskus -hankkeen käyt-
täjämuutospalavereihin. Lisäksi tutkittiin hankkeen vuokralaisten muutostyöprosessien 
kulkua ja palaverikäytäntöä sekä keskusteltiin tilaaja- ja urakoitsijaorganisaation toimi-
henkilöiden kanssa. Tutkimuksen empiirisessä vaiheessa havaittiin tarve muuttaa tieto-
malliin mallinnettuja objekteja. Tutkimuksen jatko rakennettiin kyseisen havainnon va-
raan. Seuraavaksi tutkittiin muutosluonnosten mallintamismahdollisuuksia yrityksen käy-
tössä olevilla tietokoneohjelmilla ja -järjestelmillä. 
Mallintamistyökaluksi valittiin tutkimusympäristössä käytössä oleva SketchUp Pro 2017 
-ohjelma. SketchUp Pro on yhdysvaltalaisen Trimblen tietokoneohjelma, jonka avulla 
voidaan mallintaa kolmiulotteisesti sekä muokata, kokeilla ja jakaa ideoita. [20.] Tutki-
musympäristössä ohjelmaa käytetään työmaiden aluesuunnitelmien esitykseen ja päivi-
tykseen sekä erilaisiin havainnollistamistarkoituksiin, esimerkiksi hankkeen etenemisvai-
heiden kuvaamiseen. Ohjelman valintaa puolsivat sen helppokäyttöisyys ja vahva osaa-
minen organisaation sisällä. Käyttäjäsuunnittelupalavereissa kyseistä ohjelmaa ei kui-





Seuraavaksi selvitettiin, miten mallintamisen voisi käytännössä toteuttaa ja kuinka vaa-
tiva prosessista muodostuisi. Mallintaminen aloitettiin tuomalla Laajasalon uuden ostos-
keskuksen arkkitehtimalli SketchUp Pro -ohjelmaan. Arkkitehtimalliin mallinnettuja ob-
jekteja voidaan muokata ohjelman työkalujen avulla. Esimerkiksi mallinnettua väliseinä-
objektia voidaan siirtää, ja sen ominaisuuksia, kuten korkeutta, voidaan muokata. Mas-
soja nostamalla voidaan jäljitellä esimerkiksi kalusteita ja niiden tilantarpeita. Ohjelman 
piirtotyökaluilla voidaan piirtää esimerkiksi asiakastiskin ääriviivat ja yhdistää viivat kap-
paleeksi (kuva 4). Nostamalla työntö/veto-työkalun avulla kappale haluttuun korkeuteen 
saadaan pinnasta kolmiulotteinen kappale. 
 
 Luonnosmalli ratkaisuvaihtoehtojen havainnollistajana. Oikeanpuoleisessa kuvassa vä-
liseinät on jatkettu pilariin asti ja tilaan on lisätty asiakastiski. 
Luonnosmalliin voidaan upottaa liiketilan pohjapiirustus työstämisen avuksi. Liiketilan 
pohjapiirustus voidaan tuoda luonnosmalliin liiketilan pohjalle, ja pohjapiirustuksen viivo-
jen päälle voidaan esimerkiksi nostaa väliseiniä. Vastaavalla tavalla luonnosmalliin voi-
daan tuoda asiakkaan lähtötietojen pohjalta laadittu layout ja havainnollistaa layoutin rat-
kaisuehdotusta (kuva 5). Kaksiulotteisen layoutin kappaleita voidaan nostaa kolmiulot-






 Layout luonnosmallissa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa muutostyöinsinöörin piirtämä 
layout ravintolan takatiloista. Oikeanpuoleisessa kuvassa layoutin väliseinät nostettu 
kolmiulotteisiksi. 
Ohjelmassa käytettiin yhdistelmämallin sijaan arkkitehtimallia. Kaikkien suunnittelualo-
jen tuominen mukaan tarkasteluun tekisi mallin käytöstä ja työstämisestä tarpeettoman 
raskasta. Tutkimuksen mallintamistyökalua kutsutaan luonnosmalliksi, sillä tarkastelun 
alla on ainoastaan arkkitehtimallin tarjoama geometria liiketiloista. Luonnosmalli ei si-
sällä varsinaista tietosisältöä, joten mallintamistyökalu ei varsinaisesti täytä tietomallin 
määritelmää. 
Ratkaisuehdotuksen käytettävyyden arvioimiseksi järjestettiin luonnosmalli-idean koe-
käyttöpalaveri. Palaveriin kutsuttiin NCC Suomi Oy:n rakennuttaja- ja urakoitsijaorgani-
saatiosta toimihenkilöitä, jotka olivat työskennelleet vastaavanlaisissa hankkeissa käyt-
täjämuutostöiden parissa ja tunsivat ongelmakentän. Luonnosmallityökalun ensimmäi-
nen käyttökoe tapahtui koekäyttöpalaverissa demonstroimalla työkalun käytettävyyttä ja 
sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ensimmäisessä järjestetyssä käyttökoepalaverissa tes-
tattiin ideaa ja koekäytettiin erilaisia soveltamistapoja. Palaverissa keskusteltiin luonnos-
mallintamiseen liittyvistä vastuukysymyksistä ja saatiin uutta näkökulmaa aiheeseen. 
Esitutkimusvaiheessa tehdyssä kirjallisuustutkimuksessa ja organisaatiossa kauppakes-
kushankkeiden parissa työskennelleiden kokemusten perusteella oli selvitetty käyttäjien 
tyypillisiä muutostarpeita liiketilan perusvarustetasoon. Luonnosmallityökalun käyttökel-
poisuutta havainnollistettiin mallintamalla tavanomaisia muutostilanteita ja muutoksia 
luonnosmalliin. Mallintaminen käsitti erilaisten objektien lisäämisen malliin ja mallinnet-





Koekäyttöpalaverilla jäljiteltiin palaveritilannetta, tarkoituksena arvioida luonnosmallin 
käytettävyyttä käyttäjämuutospalaverin aikana. Palaveriin osallistuneita henkilöitä haas-
tateltiin kahden viikon kuluessa palaverista palautteen ja havaintojen keräämiseksi. 
6.3 Haastattelututkimuksen toteutus 
Tutkimusmetodina käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Kussakin haastatte-
lussa käytetiin neljää teemaa, jotka vaihtelivat haastateltavan edustaman sidosryhmän 
mukaan. Kaikkia teemoja ei käsitelty jokaisen haastateltavan kanssa, vaan haastattelun 
teemat vaihtelivat haastateltavan erityisalan mukaan. Tutkimuksen kannalta ei olisi tar-
koituksenmukaista haastatella esimerkiksi käyttäjää luonnosmallintamiseen liittyvistä 
vastuista ja sopimusteknisistä asioista. Lisäksi teemat vaihtelivat sen mukaan, kenellä 
odotettiin olevan kunkin teeman suhteen näkemystä. 
Tutkimushaastatteluissa käsitellyt teemat rakennettiin niin, että kaksi ensimmäistä tee-
maa käsittelivät ongelmakentän hahmottamista tukevia aiheita: 
 Suunnitelmien käyttäjälähtötietojen ongelmakenttä 
 Keinot fit-out -prosessin läpimenoajan jouduttamiseen 
 Rakennusprosessin kulku 
 Keinot lähtötietojen jouduttamiseen. 
Kaksi viimeistä teemaa tarkastelivat luonnosmalli-idean käyttökelpoisuutta seuraavien 
ohjaavien teemojen avulla: 
 Luonnosmalli käyttäjäsuunnittelupalaverissa 
 Luonnosmallintamisen vastuukysymys 
 Luonnosmallintamisen kaksi käyttötapaa. 
Haastattelututkimukseen osallistuneille käyttäjäedustajille demonstroitiin tutkimuksen 
kohteena olevan luonnosmallityökalun käyttöä haastattelutilaisuuden yhteydessä. Käyt-
täjien kanssa toteutusta testattiin ja selvitettiin, miten he kokivat luonnosmallintamisen. 
Tutkimuksen kannalta oli olennaista selvittää, kokiko käyttäjä toimenpiteen auttavan lii-
ketilasuunnittelua. Pelkästään ylimääräisen työvaiheen tuominen käyttäjäsuunnittelupro-





Tutkimusympäristönä toimivan Laajasalon uuden ostoskeskuksen vuokrausasteen ol-
lessa korkea voitiin havainnoida lukuisten vuokralaisten käyttäjämuutosprosessia ja ar-
vioida tutkimukseen soveltuvia käyttäjiä. Haastattelututkimukseen valitut käyttäjät valit-
tiin käyttäjien vähäisen liiketilasuunnittelukokemuksen vuoksi (taulukko 1). Haastattelu-
tutkimukseen valinta ei ota kantaa käyttäjän toimintaan hankkeessa. Haastattelututki-
mukseen valittiin toimijoita, joilla ajateltiin olevan näkemystä luonnosmallintamiseen. 
Taulukko 1. Haastateltavat  
Nro Haastateltava Yritys Osapuoli Tehtävä hankkeessa Aika 
1 Mehdi Sarabi Te&Co Kahvilat Oy Käyttäjä Vuokralainen 28.11.2017 














vissa hankkeissa 20.3.2018 




nuttaja Projektipäällikkö 20.3.2018 
6 Marko Saloranta NCC Suomi Oy 
Urakoit-
sija Työpäällikkö 23.3.2018 
7 Tarja Hyyryläinen 
Laajasalon kukka-
palvelu Käyttäjä Vuokralainen 26.3.2018 





9 Jussi Kalsta 
Helsingin 56. Ap-
teekki Käyttäjä Vuokralainen 28.3.2018 
Ensimmäinen haastattelu pidettiin esitutkimusvaiheessa. Kyseissä haastattelututkimuk-
sessa ei keskusteltu luonnosmallintamisesta, sillä menetelmä ei ollut vielä tässä vai-
heessa mukana tutkimuksessa. Käyttäjien lisäksi haastattelututkimuksessa selvitettiin 
hankkeessa toimivan sisustussuunnittelijan näkemystä luonnosmalli-ideasta. 
Haastateltaville lähetettiin käsiteltävät teemat tutustuttavaksi 1-2 päivää ennen haastat-
telua. Teemoista pyydettiin esittämään tarkentavia kysymyksiä, jotta haastattelutilanne 
ei kärsisi epäselvyyksistä. Teemat jätettiin väljiksi, jotta tutkittavan ongelman laajuus pal-
jastuisi sekä mahdollisesti ilmenisi asioita, joita tutkimuksessa ei ollut otettu huomioon.  
Kaikki haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina, ja haastattelukeskustelut tallennettiin 
myöhempää dokumentointia ja aineiston analyysiä varten. Haastattelut kestivät keski-
määrin tunnin. Haastattelut seurailivat annettuja teemoja. Haastateltaville esitettiin tee-
mojen mukaisia tarkentavia kysymyksiä kuitenkaan liikaa ohjailematta vastauksia mihin-





7 Haastattelut  
Luvussa luodaan haastatteluista kokonaisuuksia lukijalle. Kokonaisuuksien hahmottami-
nen on tärkeää, jotta ymmärretään tutkimusongelman taustat ja vallitsevat syy-seuraus-
suhteet. Kysymysrungot noudattavat teemahaastattelun teemoja sisältäen teemoja täy-
dentäviä kysymyksiä. Haastatteluissa selvitettiin tutkimusongelman ongelmakenttää, 
josta siirryttiin selvittämään ratkaisuehdotuksen käytettävyyttä.  
Kauppakeskushankkeet 
Kauppa- ja ostoskeskuksissa selkeän runkoratkaisun sisälle tehdään hankkeesta riip-
puen kymmeniä (jättihankkeissa jopa satoja) vuokralaistiloja, jotka räätälöidään vuokra-
laisten konseptien ja toiveiden mukaan. Kauppakeskushankkeessa vuokralaisten han-
kinta ja rakentaminen eivät aina kohtaa aikataulullisesti. Tuotannon tulee olla varautunut 
kauppakeskushankkeissa muutosalttiuteen. Kauppakeskusrakentamiseen on sisäänra-
kennettuna tuotannon joustavuutta tukevia tekijöitä.  
Tähän on sisäänrakennettu se, että pitää pystyä olemaan joustava ja ketterä tässä 
rakentamisen läpiviennissä. Että pystytään mahdollisimman myöhään tekemään 
muutoksia suunnitelmiin.  
Tuotannon tarvepäivämäärät lähtötiedoille ilmoitetaan käyttäjälähtötietoaikataulussa. Ai-
kataulussa määrätään päivät, jolloin tiedon lähtötiedosta tulee olla urakoitsijalla, jotta 
yleisaikataulun mukaiset työt saadaan tehtyä aikataulun mukaisesti. Käyttäjälähtötieto 
tehdään yleisaikataulun (rakentamisaikataulun) puitteissa. Tässä korostuu lähtötietojen 
merkitys: työmaalla ei päästä esimerkiksi valamaan lattioita, jos lähtötietoa viemäreiden 
sijainnista ei vielä ole. Väliseinätöitä koskien ilmoitetaan päivämäärä, jolloin pitää tietää 
väliseinien tulevien sähköpisteiden paikat, jotta väliseinät voidaan putkittaa ja ummistaa. 
Tarvepäivämäärät ilmoitetaan lohkoittain. Tuotannossa voidaan viivyttää lohkon yksittäi-
siä liiketiloja koskevia päätöksiä. Jos lohkon liiketilojen lähtötiedot ovat muuten ole-
massa, voidaan yksittäisissä tiloissa viivyttää miltei mitä tahansa työvaihetta. Hankkeen 
aikataulu alkaa viivästyä, jos vastaavia liiketiloja on useampia. 
Joudut tuon pahimman skenaarion pohjalta sitä aikataulua tekemään, pilkkomaan 
pieniksi ja antamaan niitä lähtötietoaikatauluja, mutta sitten oikeassa elämässä 








Lohkoittain toteutettaessa rakentaminen on vaiheistettu lohkojaon mukaisesti. Tästä 
seuraa, että liiketilan sijoittuminen määrää osaltaan lähtötietojen kiireellisyyden. Liiketi-
lan sijoittuessa rakentamisvaiheen alkupäähän on suunnitelmien lähtötiedot saatava 
aiemmin kuin kauppakeskuksen loppupäässä sijaitsevan liiketilan. Käyttäjälle tulee ker-
toa, miksi juuri hänen liiketilansa lähtötiedoilla on kiire, vaikka kauppakeskus avattaisi 
vasta pitkänkin ajan kuluttua 
Jos sinulla nyt sattuu se sinun kenkäkauppasi olemaan tässä pohjoispäässä taloa, 
niin sinun vain täytyy kertoa lähtötietosi aiemmin kuin toisessa päässä sijaitsevan 
kenkäkaupan, koska me rakennamme siitä suunnasta.  
Käyttäjiä haastateltaessa selvisi, että he olivat tietoisia rakentamisen vaiheistuksesta. 
Käyttäjien ei ollut tarvinnut elää epätietoisuudessa kauppakeskuksen etenemisestä. 
Käyttäjät tiesivät tuotannon etenemisestä lohkoittain ja ymmärsivät, miksi lähtötiedot oli-
vat kiireellisiä. Käyttäjän mukaan hänelle oli henkilökohtaisesti maalattu kuva, että hänen 
liiketilansa sijaitsee rakentamisen alkuvaiheessa, jonka vuoksi lähtötietojen toimittami-
nen on kiireellisempää. Käyttäjä myös ymmärsi, että hänen täytyy osata antaa suunnit-
telulle lähtötietoja nopeassa aikataulussa. 
Sitä tilaaja on nimenomaan painottanut, että mennään neljässä lohkossa ja työt 
etenevät pystytyksestä vaihe kerrallaan eteenpäin ja mitä tapahtuu missäkin. Että 
nyt on niin kun vedet ja sähköt ovat jossain vuorossa, nyt tehdään vesikattoa ja 
niin eteenpäin. Sillä tavalla on ollut tietoisuus siitä, että missä mennään.  
Ravintolatilat 
Kauppakeskushankkeissa pienten toimijoiden vuokraamat ravintolatilat ovat osoittautu-
neet hankaliksi kohteiksi liiketilasuunnittelussa. Tavallisia liiketiloja teknisesti haasteelli-
sempia ravintolatiloista tekee muutosten suuri määrä. Ravintolatiloissa suunnittelun läh-
tötietoina tarvitaan keittiölaitteiden tehotiedot ja sijoittelu sekä lattiakaivojen ja vesipistei-
den paikat wc-tiloissa ja keittiössä. Ravintolatilan ilmanvaihto- ja sähkötarpeet ovat suu-
remmat kuin tavallisen liiketilan. Tarvittavia lähtötietoja on vaikea lähteä kokoamaan, jos 
vuokralainen ei osaa antaa minkäänlaista suuntaa tulevalle ravintolatilalleen. 
Kyllähän ravintolatila on tekniikaltaan haasteellisempi kuin perus liiketila, johon me 
vedämme vain kevyttä väliseinää ja sähköpisteitä. -- Siellä on niin paljon muuttuvia 





Ravintolatiloissa erityisen haasteelliseksi on osoittautunut keittiön suunnittelu. Haastat-
telussa nousi esiin esimerkki, jossa vuokralainen on toimittanut kuulakärkikynällä piirret-
tyjä suunnitelmia keittiölaitteiden asettelusta. Epäselvien ja puutteellisten piirrosten 
avulla ei kuitenkaan päästy suunnittelussa eteenpäin. Arkkitehti ei saanut suunnitelmista 
selvää, eikä suunnitelmien perusteella voitu lähteä tekemään sähkö- tai LVI-suunnitel-
mia.  
Käyttäjä voi palkata keittiölaitesuunnitteluun palvelun, jonka avulla keittiölaitteista saa-
daan tarkka sijoittelu, laitteiden mitat ja sähköntarpeet. Tutkimusympäristössä tunnistet-
tiin ongelmalliseksi toimijat, joilla ei ole vakiintunutta konseptia ja jotka eivät palkkaa keit-
tiölaitesuunnittelua. Kyseiset toimijat kokoavat keittiönsä sekä vanhoista että uusista lait-
teista. Toimija voi miettiä konseptia, jota lähtee liiketilaan tuomaan ja puhua samalla, että 
voi vaikka kuukautta ennen avajaisia muuttaa koko olemassa olevan keittiölaiteluettelon. 
Käyttäjämuutosten parissa työskentelevien kannalta tilanne on vaikea. 
Voi olla, että se tuo vanhoja laitteita, voi olla, että se tuo uusia laitteita. Se on haas-
teellinen tilanne meille, kun yrität sopeutua siihen.  
Useassa haastattelussa käyttäjälähtötietojen ongelmakenttään mainittiin, ettei käyttäjillä 
ole aina ymmärrystä vuokrattavan liike- tai ravintolatilan liittymisestä kauppakeskushank-
keen kokonaisuuteen. Käyttäjä voi kokea, ettei esimerkiksi keittiökalusteen sijoittelun 
lähtötiedolla ole kiire, kun keittiötä ei tulla käyttämään vielä pitkään aikaan. Työmaan 
näkökulmasta tieto laitteiden sijoituksesta on kiireellinen viemärien ja Ilmanvaihtoka-
navien sijoittelun takia. Viemärien sijainnit on selvitettävä, ennen kuin lattia voidaan va-
laa. Työmaan riippuvuudet tulisi pystyä kertomaan käyttäjälle käyttäjän ymmärtämällä 
tavalla. Käyttäjälle tulisi pystyä visualisoimaan, miten yhden ravintolatilan toiminta liittyy 
isoon kuvaan. Keskustelua herätti, miten vuokralaiselle voidaan näyttää, miksi jokin läh-
tötieto tarvitaan tiettyyn aikaan. Liiketilan suunnittelua ja rakentamista kuvaavat kaaviot 
on tehty tilaaja- ja urakoitsijaorganisaation käyttöön. Kyseisten kaavioiden lukeminen ei 
auta käyttäjää. 
Miten näyttää se sille käyttäjälle, että miten sen käyttäjän yhden luukun palikka 
liittyy siihen koko isoon taloon?  
Käyttäjälähtötietojen ongelmakenttä 
Lähtötietojen ongelmakenttään liittyy lähtötietojen oikea-aikaisuuden lisäksi tietojen kat-





lähtötiedot on saatu. Useassa tapauksessa lähtötiedoista puuttuu osia (esimerkiksi säh-
köpisteissä sijoittelukorot) tai lähtötiedot ovat keskenään ristiriidassa. Myöhästyneet läh-
tötiedot aiheuttavat tuotannolle viiveitä ja pahimmassa tapauksessa tehdyn työn korjaa-
mista tai muuttamista. Kyseisissä tapauksissa urakoitsija kokee viivästyneistä lähtötie-
doista suurimman vahingon ja häviää muutostöissä taloudellisesti. 
Vaikka jotain joltain osapuolelta saisimme, niin se osuu aina meidän nilkkaamme. 
Se ei ole mitään kauhean leveää leipää se käyttäjämuutosleipä. 
Liiketilasuunnittelu on pitkä ketju, jossa liiketilan pohjaratkaisun lähtötietojen saaminen 
on vasta alkua. Liiketilan pohjaratkaisun lisäksi tilasta tarvitaan sähkö- ja LVI-suunnitel-
mat. Ei riitä, että pelkkä arkkitehtipohja on kunnossa. Arkkitehtipohjan avulla saadaan 
muut suunnitelmat liikkeelle.  
Toteuttamisen kannalta asia on maalissa vasta, kun se on viety työkuviin. -- Tässä 
on tämmöinen pitkä ketju, missä voi mennä monessa kohtaa vikaan. 
Haastatteluissa selvisi, että vuokralaismuutosten ja käyttäjämuutosprosessin parissa 
työskennelleet toimihenkilöt ovat oppineet tunnistamaan vuokralaisten valmiuden liiketi-
lasuunnitteluun. Käyttäjät ovat jaettavissa kahteen ryhmään: ammattimaisiin, ja ei-am-
mattimaisiin toimijoihin. Ei-ammattimaiset toimijat ovat pieniä yksittäisiä toimijoita, joiden 
kokemus liiketilasuunnittelusta on vähäistä tai olematonta. Toinen ryhmä tekee kauppa-
keskuksia työkseen ja tietää, mitä tilaaja ja urakoitsija häneltä odottavat. Suuret ketju-
maiset toimijat tietävät, mitä tekevät ja toimittavat lähtötiedot ongelmitta. Ei-ammattimai-
set toimijat eivät taas tiedä, mitä heiltä odotetaan, ja heidän mielensä voi muuttua mo-
neen kertaan rakentamisen aikana. 
Se tunnistetaan, että käyttäjä ei itsekään tiedä mitä haluaa. -- Meidän pitäisi kui-
tenkin osata tehdä semmoinen kohde, semmoinen liiketila, missä he pystyvät toi-
mimaan. Siinä on semmoinen dilemma. 
Se ei tiedä haluaako se sinisen seinän vai punaisen seinän. Se ei tiedä sitä vielä 
silloinkaan, kun se tila on valmis. Se näkyy jo heti silloin siellä alussa se epävar-
muus. 
Kauppakeskuksen käyttäjähankinta on tarkkaan mietittyä toimintaa. Ketjumaiset toimijat 
ovat varmempia ja turvallisempia sijoittajalle. Kauppakeskuksesta saadaan parempi 
kauppahinta, kun sijoittaja uskoo toimijoiden pysyvän keskuksessa. Muut vuokrattavat 
tilat pyritään täyttämään luotettavilla toimijoilla, jotta kauppakeskuksesta saadaan sijoit-
tajia houkutteleva kokonaisuus. Profiililtaan erilaiset vuokralaiset antavat kauppakeskuk-
selle erottuvuutta. Pienemmät ja liiketilasuunnittelussa kokemattomat toimijat antavat 





ongelmallisiksi. Liiketilasuunnittelussa pienten toimijoiden aiheuttama työmäärä on osoit-
tautunut suureksi.  
Yleensä ne ovat näitä yksittäistapauksia, kenen kanssa tulee näitä haasteita sitten. 
Puhutaan, että niitä on muutamia, oli se iso tai pieni kohde. -- Mutta se muutamien 
toimijoiden aiheuttama työmäärä on ihan valtava. Se aiheuttaa sen ongelman. 
Liiketilasuunnittelussa kokemattomat toimijat eivät ymmärrä, miten pitkään liiketilan 
suunnitteluprosessit vievät. Toimijat eivät hahmota, miksi tietoja täytyy antaa niin aikai-
sin. Pientä liiketilaa vuokratessa hämärtyy, että muutoksen lähtötieto pitää viedä suun-
nitelmiin, suunnitelmat hyväksyttää, tehdä muutoksen kannalta olennaiset hankinnat ja 
muutos täytyy vielä toteuttaa. Pienet yrittäjät ja ravintoloitsijat, jotka ovat ensi kertaa lii-
ketilasuunnittelussa mukana, eivät ymmärrä prosessin kokonaisuutta. 
He olettavat, että kyllähän kuukaudessa jonkun kämpän remontoi. -- Se aikajana. 
Heillä ei ole sitä ymmärrystä, että minkä tasoisia suunnitelmia, mitä pitää antaa 
missäkin vaiheessa. Se on iso ongelma.  
Luonnosmallintaminen 
Luonnosmallintamisen nähtiin mahdollistavan lähtötietojen saaminen käyttäjältä, jolla on 
hankaluuksia muuten ilmaista tarpeitaan liiketilasuunnittelulle. Luonnosmallilla hahmot-
tamalla voitaisiin antaa käyttäjälle varmuus, että hän tekee suunnittelua koskien oikeita 
päätöksiä. Epävarmuuden poistaminen päätöksenteossa jouhevoittaisi suunnitelmien 
lähtötietojen saamista. Hahmottaminen voitaisiin tehdä työllistämättä suunnittelijoita. 
Jos on vaikeita asioita, tai yksittäisiä asioita, joita pohditaan paljon niin sen jouhe-
voittamiseksi tuo olisi hyvä. Voitaisiin mallissa näyttää, että miltä se näyttää. 
Luonnosmallintaminen miellettiin neutraalimmaksi tavaksi näyttää käyttäjän toimittaman 
lähtötiedon tai layoutin ongelmakohtia. Luonnosmallintamisen uskottiin olevan hyvä työ-
kalu havainnollistamaan käyttäjälle rakennustekninen muutostarve. Useassa tapauk-
sessa käyttäjälle on ollut vaikea sanallisesti selittää, miksi hänen toimittamassaan 
layoutissa on ongelmia. Käyttäjää on helpompi lähestyä havainnollistamalla ongelma-
kohtia luonnosmallilla. Kolmiulotteisessa maailmassa voitaisiin osoittaa muutostarve 
neutraalilla tavalla. 
Se on monesti juuri hankalaa, jos sanot käyttäjälle, että nyt tämä on liian pieni 
tässä tämä takatila tai neukkari. Voi olla helpompi perustella, että tässä sinä näet 





Käyttäjä mielsi luonnosmallin helposti lähestyttäväksi. Tieto- ja luonnosmalli ovat hel-
posti tulkittavissa ihmiselle, joka ei piirrä tai lue layouteja. Jos käyttäjämuutospalaverissa 
olisi selkeä agenda sille, mitä luonnosmallilla tutkitaan, uskoisi käyttäjä luonnosmallinta-
misen palvelevan niin tilaaja- ja urakoitsijaorganisaatiota kuin käyttäjää itseään. Käyttäjä 
korosti, ettei tilaa vuokraava käyttäjä ole rakentamisen ammattilainen. 
Käyttäjä ei ole rakentamisen asiantuntija, vaan se on sen oman bisneksensä asi-
antuntija. Miten löydät sen rajapinnan, jossa teillä edes jollain tasolla ajatukset 
kohtaavat, niin tämähän on siihen loistava työkalu.  
Luonnosmallintaminen nähtiin mahdollisuutena parantaa lähtötietojen laadukkuutta. Jos 
luonnosmallilla työstettäisiin palaverissa esimerkiksi liiketilan takatilamoduulia, voitaisiin 
väliseinän sijoittelussa huomata tarkastella väliseinän sijoittelua muihin rakenneosiin 
nähden. Tällä voitaisiin välttää esimerkiksi väliseinän sijoittelu keskelle ikkunaruutua. 
Mutta sitten jos sinä laitat sen tuohon malliin ja rupeat siitä vähän katsomaan, niin 
sitten näet aika nopeasti, että se täytyy saada tuohon puitteen kohdalle.  
Luonnosmalli käyttäjäsuunnittelupalaverissa 
Luonnosmallin käytöstä keskusteltaessa miellettiin, että luonnosmallia voitaisiin käyttää 
käyttäjämuutospalaverissa. Käyttäjämuutospalaverissa läpikäydään vuokralaisen toimit-
tamia suunnittelun lähtötietoja. Mikäli lähtötiedoissa havaittaisiin ongelmia, voitaisiin on-
gelmat havainnollistaa luonnosmalliin keskustelun tueksi. Muutos voitaisiin tehdä pala-
verissa. 
Jos lähtötiedot ovat semmoiset, että näkee, ettei pohjapiirustuksessa ole mitään 
järkeä. Niin silloin se olisi helppo viedä pohjaan ja näyttää, että voisiko tätä muut-
taa jotenkin. Se on yksi palaveri, ja silloin se on selvitetty. 
Luonnosmallilla havainnollistettavien suunnitelmien pitää perustua käyttäjän toimittamiin 
lähtötietoihin. Urakoitsijaorganisaatio ei tuo luonnosmallilla valmista ratkaisua käyttäjälle, 
vaan lähtötiedon tulisi olla käyttäjällä. Käyttäjän tulisi siis voida esittää, mitä haluaa vuok-
rattavalta tilalta. Käyttäjämuutospalaverissa luonnosmallia työstävän henkilön tulee miet-
tiä tilannekohtaisesti, missä luonnosmallia käytetään. Palaverissa pitää painottaa, että 
luonnosmallilla voidaan auttaa hahmottamaan ratkaisuvaihtoehtoja, mutta arkkitehti on 
lopullinen osapuoli, joka päättää, miten suunnitellaan ja sijoitetaan. 
Hän [käyttäjä] toimitti sen ensimmäisen kuvan ja sitten se piirretään tuolla, nope-






Tapauksessa, jossa käyttäjä ei pysty tuottamaan lähtötietoja tilan suunnittelulle, joudu-
taan lähtötietoja auttamaan käyttäjältä. Muutostyöinsinööri luonnostelee layoutille ehdo-
tuksen, joka laitetaan eteenpäin arkkitehdille. Arkkitehti piirtää layoutin puhtaaksi ja vas-
taa suunnitelmista. Suunnitelma menee käyttäjän hyväksyttäväksi, ja käyttäjä vahvistaa, 
että suunnitelma tehtiin yhdessä sovittujen lähtötietojen mukaan. Luonnosmallin kautta 
voitaisiin käydä dialogia siitä, millainen layout olisi. Mikäli luonnosmallilla havaittaisi muu-
tostarve, piirrettäisiin muutos edelleen layoutiin, joka toimisi lähtötietona arkkitehdin 
suunnitelmalle. Lähtötieto tulisi vastaavalla tavalla käyttäjän hyväksyttäväksi. 
Silloinkin se hyväksyntä tulee asiakkaalta. Ei me sanota, että tehdään näin, vaan 
se asiakas sanoo. Sama se on siinä mallissa, että asiakas sanoo, ja me vaan ve-
detään se siihen. 
Luonnosmallintamisen vastuukysymys 
Haastatteluiden luonnosmallintamiskeskusteluissa keskustelu ohjautui ratkaisuehdotuk-
sen mukaisen luonnosmallintamisen vastuukysymykseen. Esitettäessä työkalua urakoit-
sijan edustaman muutostyöinsinöörin käytettäväksi keskustelua herätti, kuuluuko kysei-
nen työtehtävä muutostyöinsinöörille. Nykyisessä vastuunjaossa rakennuttaja on sopi-
mussuhteessa käyttäjään ja lähtötietojen saaminen on rakennuttajan vastuulla. Tilan 
suunnittelu on urakoitsijan palkkaaman suunnittelijan (arkkitehti) vastuulla. Nykyisessä 
ketjussa NCC Buildingin edustama muutostyöinsinööri toimii lähtötiedot eteenpäin siirtä-
vänä linkkinä ja teknisenä asiantuntijana. Teknisenä asiantuntijana muutostyöinsinööri 
ottaa kantaa tilan tekniseen toimivuuteen ja tarjoaa siihen ehdotuksia, muttei toimi suun-
nittelijana. 
Se on ihan meidän rooli olla siellä mukana kertomassa. -- Tämä on tukityökalu, 
eikä niinkään suunnittelutyökalu.  
Keskustelua herätti luonnosmallintamisessa vastuun ylittyminen. Luonnosmallintami-
sessa pelättiin NCC Building tarjoavan suunnittelupalvelua, mikä muodostaisi muutok-
sen koko nykyiseen liiketilan suunnitteluprosessiin. Tarkkaan mietityssä prosessissa ky-
seinen muutos olisi raskas viedä läpi, eikä se välttämättä olisi edes tarkoituksenmukai-
nen. Luonnosmallin ei tulisi olla suunnittelutyökalu, vaan käyttäjäsuunnitteluprosessin 
aputyökalu. Vakioitua menetelmää, jossa liiketila suunniteltaisiin vuokralaiselle alusta 






Me vain sillä mallilla näyttäisimme, että miltä se näyttää, me ei suunniteltaisi sitä. 




Tilaaja- ja urakoitsijaorganisaatioissa kauppakeskushankkeiden käyttäjämuutosten pa-
rissa työskennelleiden toimihenkilöiden mukaan luonnosmallin käyttökohde on pieni. 
Tutkimusympäristön kokoisen kauppakeskushankkeen 30 vuokralaisesta luonnosmallia 
voitaisiin käyttää muutaman vuokralaisen kanssa. Kyseisten vaikeiden tapauksien 
kanssa luonnosmalli voisi ennaltaehkäistä tuotantoa tahdistavien liiketilojen syntymistä. 
Se jouhevoittaisi koko muutakin rakentamista, kun saadaan ne tietyt ongelmakoh-
dat jouhevoitua eteenpäin. 
Haastatteluissa keskusteltiin ajankäytöstä. Urakoitsijaorganisaatiossa on yksi muutos-
työinsinööri, joka työskentelee kauppakeskushankkeiden käyttäjämuutosten parissa. 
Muutostyöinsinöörin työtaakan lisääminen ei ole tarkoituksenmukaista, ellei menetel-
mällä säästetä käyttäjämuutosprosessin läpimenoaikaa. Muutostyöinsinöörin tulisi hal-
lita luonnosmallintamisen käyttö, jotta työkalu voitaisiin tuoda käyttäjäsuunnittelupalave-
riin. 
Luonnosmallintamisen ajateltiin tuovan lisäarvoa asiakkaalle. Rakennuspiirustuksia ym-
märtämättömälle osapuolelle kolmiulotteinen havainnollistaminen helpottaa päätöksen-
tekoa. 3D-mallia ymmärretään paremmin kuin viivakuvaa. Sujuva käyttäjämuutospro-
sessi tuo lisäarvoa asiakaspalveluun. 
Se olisi semmoinen käyttäjäsuunnitteluprosessin aputyökalu, ei mikään vakio-










Ratkaisuna tutkimusongelmaan esitetään, missä vaiheessa käyttäjämuutosprosessia 
tietomallipohjaista luonnostyökalua voitaisiin käyttää. Oleellista on ymmärtää, miten työ-
kalun käytön kanssa tulisi menetellä, jotta ei tarjottaisi liiketilan sisustussuunnittelupal-
velua ja ylitettäisi urakoitsijaorganisaation vastuita liiketilasuunnittelussa. 
Tilan vuokrauksesta sovitaan tilaajan ja vuokralaisen välisellä vuokrasopimuksella. 
Vuokralainen toimittaa lähtötietoja liiketilan suunnitteluun vuokrasopimusneuvottelujen 
ja vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeisenä ajankohtana. Ensimmäisessä käyttäjä-
suunnittelupalaverissa tarkistetaan ja täydennetään vuokralaisen toimittamia suunnitel-
mien lähtötietoja. Tässä vaiheessa voidaan käyttää luonnosmallityökalua tapauskohtai-
sesti (kuvio 2).  
Tapauksessa, jossa esimerkiksi ravintoloitsija tulee kauppakeskushankkeeseen mu-
kaan, täytyy hänen antaa ravintolatilan suunnittelulle paljon eri lähtötietoja, jotta ravinto-
latila voidaan toteuttaa halutun vision mukaiseksi. Lähtökohtaisesti luonnosmallityöka-
lulla luonnosteltaisiin käyttäjän toimittaman lähtötiedon pohjalta. Mikäli vuokrasopimus-
neuvotteluissa ja vuokrasopimuksen jälkeisenä ajankohtana tunnistetaan, että vuokra-
lainen ei saa ilmaistua tarpeitaan vuokraamalleen tilalle, voidaan ennen ensimmäistä 
käyttäjäsuunnittelupalaveria hahmotella layoutille luonnos takatilojen asettelusta. 
Ensimmäisessä käyttäjäsuunnittelupalaverissa layoutin hahmotelma voidaan esittää 
luonnosmallilla kolmiulotteisessa maailmassa. Hahmotelma on muokattavissa palave-
rissa. Käyttäjäsuunnittelupalaverissa voidaan analysoida ratkaisuehdotusta ja havain-
nollistaa käyttäjälle ehdotuksen puutteita ja ongelmakohtia. Kolmiulotteisen mallin avulla 
on helppo osoittaa ymmärrettävällä tavalla esimerkiksi kalusteen tilantarve.  
Luonnosmallilla voidaan mallintaa kalusteita massoina. Mallintamalla tasoja tai esimer-
kiksi asiakastiski voidaan osoittaa kalusteen tilantarve. Tämän tarkempaa mallintamista 
ei käyttäjämuutospalaverissa ole tarkoituksenmukaista tehdä. Luonnosmalli mahdollis-
taisi esimerkiksi eri pintamateriaalien havainnollistamisen kalusteissa, mutta tässä astut-
taisiin liikaa sisustussuunnittelijan rooliin. Massojen luonnostelu tehdään ainoastaan oh-





Luonnosmallilla havainnollistamalla saavutettu lähtötieto piirrettäisiin nykyiseen tapaan 
layoutiin ja layout toimisi arkkitehdin suunnitteluperusteena. Arkkitehti tekisi nykyiseen 
tapaan suunnitelman ja huolehtisi, että suunnitelma on kunnollinen ja yhteensovitettu 
muiden suunnitelmien kanssa (suunnitelmassa esimerkiksi viemäri ei ole sijoitettu palkin 
päälle). Suunnitelma tulee käyttäjälle hyväksyttäväksi, ja käyttäjä vahvistaa, että suun-
nittelun perusteena olivat lähtötiedot, joista yhdessä sovittiin. Tällöin pidettäisiin kiinni 
rakennuttaja- ja urakoitsijaorganisaation sopimuksellisesta vastuunjaosta. Mikäli osa-
puolten välillä pitäisi vaihtaa liiketilaa koskevaa tietoa, toimisi layout edelleen työväli-
neenä tähän. 
Luonnosmallintamisella ei tarjota suunnittelupalvelua, jossa urakoitsijan muutostyöinsi-
nööri suunnittelisi vuokrattavan liiketilan alusta loppuun. Luonnosmalli olisi lähtötietojen 






















































- Tarvittaessa suunnitelmien läpikäynti vuokra-
laisen kanssa 




Aloituspalaveri / 1. käyttäjäsuunnittelupalaveri 
- Käyttäjän toimittamien lähtötietojen läpikäynti 
-Lähtötietoaikataulun läpikäynti 
- Suunnitteluprosessin aikataulusta sopiminen 
2. käyttäjäsuunnittelupalaveri 
- Tähän mennessä valmistuneiden suunnitel-





- Urakoitsijan esittämä tarjous hyväksyttyjen 
suunnitelmien pohjalta 
- Tilaaja ja vuokralainen hyväksyvät tarjouksen 
Toteutussuunnitelmien päivittäminen 
- Laaditut liiketilan suunnitelmat viedään toteu-




















9 Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 
Luvussa käydään läpi tutkimusongelma ja tutkimuksen toteutus. Luvussa esitetään tut-
kimuksen teoreettinen viitekehys ja osoitetaan, mitä teoria antoi kontekstiin. Luvussa py-
ritään sitomaan langat yhteen muodostamalla kokonaistulos tutkimukselle. Tutkimuksen 
lopuksi esitetään tutkimuksen yhteydessä havaittu jatkotutkimusehdotus. 
9.1 Yhteenveto 
Opinnäytetyössä tutkittiin viivästyneiden käyttäjälähtötietojen ongelmakenttää. Kirjalli-
suustutkimuksen ja empiirisen tutkimuksen tarkoituksena oli löytää syy-seuraussuhteita 
viivästyneiden lähtötietojen takaa. Haastattelututkimuksessa tunnistettiin käyttäjäryhmä, 
joka on aiemmissa hankkeissa aiheuttanut lähtötietojen viivästymisellä häiriöitä tuotan-
toon. 
Ketjumaisille toimijoille liike- tai ravintolatilan vuokraus on tuttua, ja toimijat tietävät, mitä 
heiltä odotetaan liiketilan vuokrausprosessissa. Suuret ketjumaiset toimijat toimittavat 
lähtötiedot tyypillisesti ongelmitta. Ketjuliikkeillä on yleensä vakiintuneet konseptit, joita 
vuokrattaviin tiloihin lähdetään toteuttamaan. Liiketilasuunnittelussa kokemattomat ra-
vintoloitsijat ovat osoittautuneet vaikeiksi osapuoliksi vuokrausprosessissa (kuvio 3). Ra-
vintolatilat ovat tekniikaltaan haasteellisempia kuin tavanomaiset liiketilat. Suunnittelulle 
tarvitaan paljon lähtötietoja, jotta tila voidaan toteuttaa mahdollistamaan ravintolatoi-
minta. Lähtötietoja on vaikea lähteä kokoamaan, jos vuokralainen ei osaa antaa suuntaa 
tulevalle ravintolatilalleen. Erityisen vaikeaa ravintolatilan suunnitteluprosessista tekee 






Kuvio 3. Tutkimuksessa havaittiin ongelmalliseksi käyttäjäryhmäksi liiketilasuunnittelussa ko-
kemattomat ravintoloitsijat. Muut kuviossa esitetyt toimijat ovat tyypillisiä toimijoita tutkimus-
ympäristön kokoisessa kauppakeskushankkeessa.  
Ratkaisuna tutkimusongelmaan tutkittiin tietomallin tarjoaman havainnollistavuuden 
mahdollisuuksia jouduttaa liiketilasuunnittelussa vuokralaisen päätöksentekoa. Tutki-
muksen hypoteesina oli, että liiketilojen suunnitellussa kokemattomalle vuokralaiselle tie-
tomallinnus havainnollistaa tulevaa liiketilaa ja sen tilantarpeita perinteisiä suunnitelmia 
paremmin. Tutkimus ohjautui tietomallipohjaisen luonnostelutyökalun tutkimiseen. Siinä 
tutkittiin, voiko luonnostyökalu nopeuttaa toteutuskelpoisten lähtötietojen saamista. Tie-
tomallipohjaista luonnostyökalua ei ollut käytetty vuokralaismuutospalaverissa tutkimuk-
sen mukaisella tavalla. 
 
Haastattelututkimuksessa selvitettiin rakennuttaja -ja urakoitsijaorganisaatiossa sekä 
tutkimusympäristön kauppakeskushankkeen käyttäjärajapinnassa luonnosmalli-idean 





















































mallintamisen olevan käyttökelpoinen työkalu lähtötietojen jouduttamiseen. Luonnos-
mallintamisen ajateltiin tuottavan asiakastyytyväisyyttä ja mahdollistavan laatunäkökul-
mien huomioimisen liiketilan suunnittelussa.  
 
Tutkimuksen kannalta oli tärkeää selvittää, kuinka käyttökelpoinen luonnostyökalu olisi 
tutkimusympäristön nykyisessä käyttäjämuutosprosessissa. Tutkimuksen empiirisessä 
osassa perehdyttiin käyttäjämuutospalaverikäytäntöön ja oltiin tiiviisti tekemisissä raken-
nuttaja- ja urakoitsijaorganisaatioiden edustajien kanssa. Käyttökelpoisuuden kannalta 
oli olennaista selvittää, kuka työkalua käyttäisi ja missä tilanteessa.  
 
Tietomallipohjainen luonnostyökalu osoittautui käyttökelpoiseksi työkaluksi, kunhan 
luonnostyökalua ei tarjota sisustussuunnittelupalveluna. Käytännössä työkalua hyödyn-
nettäessä tulee tehdä tarkka rajanveto siihen, mitä luonnostellaan hahmottamismie-
lessä. Ei ole tarkoituksenmukaista tarjota sisustussuunnittelupalvelua, jossa NCC Suomi 
Oy suunnittelee liiketilan alusta loppuun. Työkalun avulla voidaan jouhevoittaa lähtötie-
tojen saamista havainnollistamalla ongelmakohtia käyttäjän toimittamissa lähtötiedoissa.  
Päätöksentekoa voidaan jouduttaa luonnostelemalla ratkaisuvaihto esimerkiksi välisei-
nän sijoittelulle takatilamoduulissa. Työkalun tärkein tavoite on jouduttaa työtä tahdista-
vien liiketilojen lähtötietoja. 
 
9.2 Johtopäätökset 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää fit-out-suunnitteluprosessin ja viivästyneiden suun-
nitelmalähtötietojen ongelmakenttä. Tavoitteena oli tutkia tietomallinnuksen mahdolli-
suuksia käyttäjälähtötietojen jouduttajana. 
Luonnosmallintamisen avulla voidaan jouhevoittaa käyttäjämuutosprosessia tapauk-
sissa, joissa käyttäjällä on vaikeuksia tuottaa lähtötietoja liiketilan suunnittelulle. Luon-
nosmallityökalua voidaan pitää käyttäjämuutospalaverissa ns. takataskutyökaluna. Työ-
kalua ei myydä suunnittelupalveluna tai käytetä vakioituna menetelmänä kaikkien vuok-
ralaisten kanssa, vaan muutostyöpalavereissa tilaaja ja muutostyöinsinööri voivat hyö-
dyntää työkalua tarpeen ilmetessä. Tyypillinen vuokralaiskohderyhmä työkalulle ovat 






Työkalun kohderyhmä on pieni. Tutkimusympäristön kokoisessa kauppakeskushank-
keessa (30 vuokralaista) työkalua hyödynnettäisiin mahdollisesti kahden tai kolmen 
vuokralaisen kanssa. Tyypillisiä toimijoita ovat liiketilasuunnittelussa kokemattomat ra-
vintoloitsijat. Kyseiset toimijat aiheuttavat tuotannolle häiriötä viivästynein ja puutteellisin 
lähtötiedoin.  
Nopeuttamalla lähtötietojen saamista voidaan koko liiketilan vuokrausprosessin läpime-
noaikaa jouduttaa. Tämä näkyy palaverien pienempänä määränä. Lisäksi vältetään osa-
puolten välinen tiedon pallottelu esimerkiksi yhdestä väliseinämuutoksesta. Käyttäjän tu-
keminen käyttäjäsuunnitteluprosessissa tuo lisäarvoa asiakaspalvelulle. Luonnostele-
malla suunnitteluratkaisuja kolmiulotteiseen havainnointimalliin voidaan huomata laadul-
lisia näkökulmia: huomataan esimerkiksi sijoitella väliseinä ikkunakarmin kohdalle lasi-
ruudun sijaan. 
Suurin hyöty luonnosmallintamisella voidaan saavuttaa, mikäli saadaan estettyä puuttu-
vien lähtötietojen takia työtä tahdistavia liiketiloja. Mikäli lähtötiedot saataisiin ratkaistua 
luonnosmallia hyödyntäen, voitaisiin jouhevoittaa muutakin rakentamista, kun ongelma-
kohdat ja jumit saataisiin tuotannossa eteenpäin.  
Luonnosmallia käytettäessä tulee tehdä selkeä rajanveto siihen, ettei kyseessä ole va-
kiotuote, jolla suunniteltaisiin jokainen liiketila alusta loppuun. Käyttäjäsuunnittelupala-
verissa tulee määrittää, mitä palaverissa käsitellään. Muuten palaverikäytäntö menee 
helposti sisustussuunnittelupalaveriksi, jossa viilataan jokaista yksityiskohtaa. Luonnos-
malli olisi käyttäjäsuunnitteluprosessin aputyökalu tapauksiin, joissa vuokralainen ei 
muilla keinoin saisi ilmaistua tarpeitaan tai tuotettua lähtötietoja. Tässä käyttötarkoituk-
sessa luonnostyökalu on helppokäyttöinen ja heti käyttöönotettavissa oleva työkalu. 
Rajanveto luonnostelun laajuuteen tulee tehdä jo ajankäytöllisistäkin syistä. Nykyisessä 
käyttäjämuutospalaverikäytännössä luonnosmallityökalu olisi muutostyöinsinöörin työ-
kalu. Urakoitsijan nykyisessä organisaatiossa on yksi kauppakeskushankkeiden parissa 
työskentelevä muutostyöinsinööri, joten kaikkien liiketilojen luonnosteluun ei löytyisi ai-
kaa. Tässä korostuu työkalun käyttö takataskutyökaluna: se on käytännöllinen, silloin 
kun lähtötietoja ei muuten saada vuokralaiselta. 
Luonnostyökalu ei poista keittiön laitetietojen tarvetta. Käyttäjän tulee toimittaa keittiön 





työkalu rakennusteknisen lähtötietojen jouhevoittamiseen yksittäisissä vaikeissa tapauk-
sissa. Luonnosmallilla voidaan auttaa käyttäjää ymmärtämään suunnitteluratkaisuja.  
9.3 Jatkotutkimusehdotus 
Jatkotutkimuksena voisi selvittää, miten vuokralaiselle esitettäisiin ymmärrettävällä ta-
valla rakennusprosessin eteneminen ja prosessin sisäiset riippuvuudet. Tarkoitus on 
saada vuokralainen ymmärtämään, miksi häneltä vaaditaan lähtötietoa esimerkiksi vie-
märöinnistä tai vuokrattavan tilan sähköpisteiden määrästä, vaikka kaupalliseen avauk-
seen olisi vielä kuukausia aikaa. Vuokralaiselle tulisi voida esittää helposti lähestyttävällä 
tavalla, miten pitkä prosessi ajallisesti on siitä, kun vuokralainen ilmaisee tahdonilmauk-
sensa liike- tai ravintolatilan toiminnoille, siihen pisteeseen, kun toiminto on fyysisesti 
vuokrattavassa tilassa. 
Liiketilan suunnittelu- ja rakennusprosessin kirkastaminen vuokralaiselle voisi osaltaan 
edesauttaa lähtötietojen saamista vuokralaiselta. Tietomalli voisi tässäkin olla hyvä vä-
line havainnollistamiseen. Kolmiulotteiseen tietomallimaailmaan rakennettu riittävän yk-








1 Ventovuori, T., Kankainen, J. & Pekkanen, J. 2002. Projektituotannon asiakkuus. 
Teknillinen korkeakoulu. 
2 Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 
3 Mäkelä, I. 2013. Käyttäjämuutosten hallinta kauppakeskushankkeissa. Diplomi-
työ. Teknillinen korkeakoulu, maankäyttötieteiden laitos. 
4 Pekkanen, J. 2005. Asiakkuuden menestys- ja uhkakuvat rakennushankkeessa.  
Väitöskirja. Teknillinen korkeakoulu, rakennus- ja ympäristötekniikan osasto 
5 RT 10-11222. 2016. Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuo-
let. Helsinki: Rakennustieto Oy 
6 RT 10-11223. 2016. Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot. Helsinki: 
Rakennustieto Oy. 
7 Frequently asked questions about the National BIM Standard-United States. 
Verkkodokumentti. https://www.nationalbimstandard.org/faqs#faq1. Luettu 
6.2.2018 
8 NCC Suomi Oy. Yleisenurakkaohjelman lisälehti - Kaupallisen kohteen erityispiir-
teet. 
9 NCC Suomi Oy. Laajasalon uusi ostoskeskus lähtötietoaikataulu.  
10 Hietanen, J. 2005. Tietomallit ja rakennusten suunnittelu. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 
11 Penttilä, H., Nissinen, S. 2006. Tuotemallintaminen rakennushankkeessa. Hel-
sinki: Rakennustieto Oy. 
12 Rakennuslehti 52, nro 3, 12, Seppo Mölsä, Arto Kiviniemi on tietomallinnuksen 
kansainvälinen huippuvaikuttaja 
13 RT 10-11073. 2012. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 8. Mallien käyttö ha-
vainnollistamisessa. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
14 Mikä on BIM? 2017. Verkkodokumentti. http://www.symetri.fi/uutiset/mikae-bim. 
Luettu 13.2.2018. 
15 RT 10-11066. 2012. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 1. Yleinen osuus. 





16 Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012. Verkkodokumentti. BuildingSMART Fin-
land. https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv. Luettu 7.4.2018 
17 NCC Suomi Oy:n kotisivut. Organisaatio. Verkkodokumentti. 
https://www.ncc.fi/tietoa-nccsta/ncc-konserni/organisaatio. Luettu 19.2.2017 
18 NCC Suomi Oy. KVR-Urakkasopimus Laajasalon Uusi Ostoskeskus. 
19 Ekatuo, T. 2014. Ulla Suojanen: Toimintatutkimus ammatillisen kehittymisen väli-
neenä. Artikkeli. Verkkodokumentti. Metodix. https://metodix.fi/2014/05/19/suoja-
nen-toimintatutkimus. Luettu 7.4.2018.  
20 SketchUp Pro. Verkkodokumentti. https://www.ohjelmistot.com/sketchup-pro. Lu-
ettu 5.3.2018 
21 Yleissuunnitelma. Kruunusillat. Raitiotieyhteys Laajasaloon. 2016. Verkkodoku-
mentti. Kruunusillat ja Helsingin kaupunki. https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/de-
fault/files/inline-attachments/2016-02/kruunusillat_yleissuunnitelma_raitioyh-
teys_laajasaloon_160215_0.pdf. Luettu 5.4.2018. 
22 Kruunusillat. Tietoa hankkeesta. 2018. Verkkodokumentti. Helsingin kaupunki. 
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi/tietoa-hankkeesta. luettu 
5.4.2018. 
23 Kruus, Matti. 2008. Suunnittelun ohjausta tukevien menettelyjen kehittäminen 
projektinjohtorakentamisessa. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
24 Rakennuslehti, 52, nro 12, 15, Jaakko Hakala, ”Avoin rakentaminen” antoi käyttä-
jille lisää suunnitteluaikaa. 
25 Kauppakeskukset 2017. 2017. Verkkodokumentti. Suomen Kauppakeskusyhdis-
tys ry. http://www.kauppakeskusyhdistys.fi/media/kauppakeskusjulkaisu/kauppa-
keskukset-2017.pdf. Luettu 20.3.2018. 
26 RT 13-10860. 2005. Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa. Helsinki: Ra-
kennustieto Oy. 
27 Kankainen J., Junnonen, J-M. 2001. Rakennuttaminen. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 
28 Laajasalon uuden ostoskeskuksen kotisivut. Verkkodokumentti. 
https://www.ncc.fi/vapaat-toimitilat/laajasalon-ostoskeskus. Luettu 6.4.2018. 
29 Ravintolan tai kahvilan perustaminen. Rakennustapaohje. Verkkodokumentti. 
Helsingin kaupunki. https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Ravintola_kahvila.pdf. 
Luettu 11.4.2018 
Liite 1 




Haastattelututkimuksen teemat – toimihenkilöt 
 
 Suunnitelmien käyttäjälähtötietojen ongelmakenttä. 
 
 Keinot fit-out -prosessin läpimenoajan jouduttamiseen. 
 
 Luonnosmalli käyttäjäsuunnittelupalaverissa. 
 








Haastattelututkimuksen teemat – käyttäjät 
 
 Rakennusprosessin kulku. 
 
 Keinot lähtötietojen jouduttamiseen. 
 
 Luonnosmalli käyttäjäsuunnittelupalaverissa. 
 
 Luonnosmallintamisen kaksi käyttötapaa. 
 
Käyttäjän sisustussuunnittelija Juha Vesto, Franz Design 
 Kokemuksenne asiakkaan ymmärryksestä liiketilasuunnittelussa. 
 
 Ammattilaisen toimintatapa. 
 
 Luonnosmallinnuksen mahdollisuudet. 
 
 Luonnosmalli käyttäjäsuunnittelupalaverissa. 
 
